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吴委办〔2015〕23号

关于印发吴中区2015年生态文明建设十大工程重点项目分解表和工作方案的通知
各镇、街道（场）党（工）委、政府（办事处），区级机关各部门，度假区、开发区、城区党工委、管委会及所辖各部门、农业园区、太湖新城，穹窿山风景管理区党工委、管委会：

现将《吴中区2015年生态文明建设十大工程重点项目分解表》和《吴中区生态文明建设十大工程2015年工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

附件：1．吴中区2015年生态文明建设十大工程重点项目分解表
2．吴中区生态文明建设十大工程2015年工作方案

此页无正文。
中共苏州市吴中区委员会

苏州市吴中区人民政府
2015年5月6日

	中共苏州市吴中区委办公室                           2015年5月6日印发


（共印250份）

附件1

吴中区2015年生态文明建设十大工程重点项目分解表

	序号
	项目名称
	项目建设主要内容
	责任单位

	一、国家生态文明建设示范区创建工程

	1
	自然资源资产负债表
	编制完成吴中区自然资源资产负债表
	区环保局*、区相关部门
及各镇（区、街道）

	2
	生态红线区域保护
	编制吴中区生态红线保护区管控措施实施细则
	区环保局*、

相关镇（区、街道）

	3
	绿色生态建设
	积极推进国家级生态工业园创建工作，完成年度考核任务
	开发区*

	4
	
	开展吴中太湖新城国家级低碳社区创建
	开发区*

	5
	
	10个行政村编制完成生态文明建设示范村建设规划，6个行政村创建省级生态村
	区环保局*、

相关镇（区、街道）

	6
	
	开展《吴中区生态文明建设规划》修编工作
	区环保局*、区相关部门
及各镇（区、街道）

	二、千企节能减排绿色低碳工程

	7
	节能环保产业
	培育、壮大一批高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务等节能环保产业
	区经信局*、区科技局、
相关镇（区、街道）

	8
	能效提升工程
	抓好新增年耗标煤5000吨以上企业能源审计、推进3家万企能源管理体系建设、开展电机能效提升计划、创建三星级以上“能效之星”企业2家
	区经信局*、

相关镇（区、街道）

	9
	热电厂提标改造
	2015年6月底前，苏州江远热电有限责任公司、苏州甪直热电厂全面完成脱硫脱硝除尘提升工程建设，并投入运行，烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）
	开发区*、甪直镇*

	10
	节能产业园建设
	建设城区节能环保科技产业园和甪直节能环保产业园一期项目
	城区*、甪直镇*

	11
	绿色建筑发展
	新建保障房、省级建筑节能与绿色建筑示范区中的新建项目、各类政府投资的公益性建筑要全面按绿色建筑标准设计建造。2015年，全区城镇新建民用建筑全面按照一星以上绿色建筑标准设计建造；到2020年，全区50%的城镇新建民用建筑按二星以上绿色建筑标准设计建造
	区住建局*

	12
	污染企业关闭减排
	实施《关停不达标企业、淘汰落后产能、改善生态环境三年行动计划》，年内关停淘汰企业53家
	区经信局*、

相关镇（区、街道）

	13
	餐厨垃圾新技术

推广应用
	各镇（区、街道）政府食堂，三山岛等农家乐集中区完成餐厨垃圾新技术应用
	相关镇（区、街道）*

	三、环境基础设施建设工程

	14
	污水处理厂（改）扩建
	吴淞江污水处理厂一期工程（4万吨/日）主体工程开工建设；光福污水处理厂（迁）扩建工程基本完工；木渎新城污水处理厂及配套管网完成建设；完成城南污水处理厂二期7.5万吨/日扩建工程和一期项目加盖工程；胥口污水处理厂三期工程建成投运，一期工程完成提标改造；甪直新区污水处理厂扩建（4万吨/日）工程完成前期准备工作，金庭镇污水处理厂开展前期工作
	开发区*、度假区*、

木渎镇*、水利局*、

胥口镇*、甪直镇*

	15
	“两山一镇”
生态环境提升工程
	民房动迁，企业回购，绿化屏障建设，安置房建设，灵天路及慢行绿道，玉山路、慢行绿道沿线景点，规划展示馆，南入口综合项目等
	木渎镇*

	16
	吴中太湖新城启动区
基础设施建设
	完成启动区绿色生态二期规划、智慧城市2015-2016实施项目深化工作；完成苏州湾两侧大堤绿化景观工程、西段绿化景观工程、启动区河道综合整治工程；一期基础道路整体进度90%；天鹅港绿化景观工程全面启动
	开发区*

	17
	污水收集管网建设
	完成污水配套管网工程30公里
	区水利局*、

相关镇（区、街道）

	18
	木光运河、东崦湖
综合环境提升工程
	完善项目规划设计方案并启动建设
	光福镇*

	19
	度假区中心绿廊
	占地300亩，启动开工建设
	度假区*

	20
	横泾稻香田园

风光休闲区
	完成7个自然村提标升级，850亩养殖水面复垦工作，完成388亩土地整理。新开工建设2条道路，新建生态河道13条9.76公里，完成渔人码头配套设施建设
	横泾街道*

	21
	农业园区河道改造提升
	太湖现代农业示范园东山板块主干河道及水系工程改造
	东山镇*

	22
	旅游景区提升工程
	完成林屋洞景区、镇夏老街改造工程
	金庭镇*

	四、太湖水环境综合管理工程

	23
	实施太湖精细化管理
	对200公里太湖岸线水体进行保洁；管理收割芦苇2700亩、收割养护湿地14050亩；监管保护6个水源地；打捞水草蓝藻水域631平方公里，东茭咀湖区纳入到水草打捞范围。对芦苇、蒿草等湿地植物实现回收资源化综合利用
	区太湖办*、区农业局、
区市容市政管理局、
区水利局、区财政局、
沿湖相关镇（区、街道）

	24
	沿太湖农业面

源污染治理
	制定农业面源污染治理实施方案及年度计划，并落实措施、加快推进
	沿太湖相关镇（街道）*、区农业局、区水利局、
区环保局

	五、太湖一级保护区连片整治全覆盖工程

	25
	农村村庄生活污水治理
	完成2013-2014年度省覆盖拉网式农村环境综合整治项目69个，并通过考核验收；编制2015年度全省覆盖拉网式农村环境综合整治实施方案，完成年度实施任务
	区农村环境连片整治工作领导小组成员单位*

	26
	
	完成美丽乡村污水处理工程150个
	各镇（区、街道）*、

区水利局

	27
	农村污水治理设施
在线监控系统
	日处理能力500吨以上的农村污水处理设施安装在线监测设备
	区环保局*、

相关镇（区、街道）

	六、两河一江（吴中段）及小流域整治工程

	28
	河道水质考核
	制定出台吴中区太湖流域河道水质考核及奖补办法
	区太湖办*、区水利局

	29
	企业污水管网排查
	对区内100余家用水大户且有生产废水排放的工业企业内部污水管网开展闭水试验，并开展整治
	各镇（街道）*、

区环保局、区水利局

	30
	河道综合整治工程
	疏浚农村河道117条、96公里，疏挖土方131万方
	区水利局*、

相关镇（区、街道）

	31
	沿河各类堆场整治
	对沿吴淞江、京杭运河码头、堆场进行调查摸底，制定年度整治方案，规范整治或清理取缔
	城区*、城南街道*、

郭巷街道*、甪直镇*、
区交通运输局

	七、东太湖综合整治工程

	32
	东太湖滨湖大道

二期工程
	完成主线起点至腾飞东路段和支线腾飞东路路基路面工程。路基方面：完成主车道搅拌桩施工，完成全线主车道、慢车道、人行道8%灰土填筑。路面方面：完成全线底基层施工；全线基层水稳完成60%；平侧石完成30%；桥涵方面：全线交通桥及水闸全部完成
	区交通运输局*

	33
	天鹅湖环境综合整治
	完成绿化种植工程、桥梁工程、景观装饰工程等
	开发区*

	34
	东太湖湿地建设
	完成1400亩取土区清淤，堆建岛屿9座，完成三圩路建设
	东山镇*

	35
	苏州湾森林湿地公园建设
	完成土地地形整理，部分绿化种植
	开发区*

	八、蓝天绿地增靓工程

	36
	山体修复工程
	对东山三山岛小姑山、胥口清明山滑塌区进行地质灾害治理
	区国土分局*、东山镇、
胥口镇

	37
	建筑施工现场扬尘控制
	全面落实建筑施工工地、道路施工工地、市政工地和拆除工程现场各阶段扬尘控制保障措施，严格落实扬尘防治要求，严控建筑垃圾（工程渣土）扬尘管理，做到综合治理、防治结合、科学管理、标本兼治，确保将建筑施工扬尘影响控制在最小限度范围
	区住建局*、
区交通运输局*、
相关镇（区、街道）

	38
	商品混凝土搅拌站

扬尘控制
	对全区从事商品混凝土搅拌的单位要求采用密闭装置的车辆运输混凝土原材料及成品；原材料堆场要全封闭；混凝土生产过程中，材料收集计量系统、皮带运输系统、投料拌和系统进行封闭作业；设置车辆清洗及排水设施等
	区住建局*、

相关镇（区、街道）

	39
	大气自动站建设
	完成开发区化工集中区大气自动站建设，穹窿山风景区建设PM2.5自动监测系统
	开发区*、穹窿山*、

区环保局

	40
	燃煤小锅炉淘汰
	淘汰全区范围内燃煤小锅炉100台（套），推广运用清洁能源
	各镇（区、街道）*、

区相关部门

	41
	工业企业VOCs废气整治
	完成VOCs废气整治年度任务
	各镇（区、街道）*、

区相关部门

	九、生态文明宣传教育工程

	42
	完善扩建公共自行车系统
	新增150个公共自行车站点（包含轻轨10个点位和预留10个点位），进一步做好全区公共自行车规划，加大管理力度，建立长效管理维护保障机制
	区市容市政管理局*、

相关镇（区、街道）

	43
	垃圾分类试点
	进一步扩大垃圾分类试点，全区有物业的居民住宅小区基本实行垃圾分类全覆盖
	区市容市政管理局*、

相关镇（区、街道）

	44
	生态环保系列宣传
	结合世界环境日、水日、地球日、全国低碳日等纪念日，开展节水、节能等环保主题系列宣传教育活动
	区经信局*、
区水利局*、
区环保局*、
各镇（区、街道）

	十、民生环保专项行动工程

	45
	饮用水源地保护
	建设寺前饮用水源地水质自动监测预警系统，实时监测水源地水质变化状况
	区环保局* 、区水利局

	46
	环保专项整治
	按照《江苏省化工园区环境保护体系建设标准》，开展化工园区专项整治，规范企业环境行为
	开发区*、区环保局

	47
	
	对中环胥口镇子胥路沿线区域粉尘、扬尘及周边环境综合整治
	胥口镇*、区交通运输局、区住建局

	48
	环保能力提升
	扩大在线监控覆盖面；建立环境监管网格化
	区环保局*、

相关镇（区、街道）

	49
	
	落实吴政办〔2014〕107号文件精神，各地建立乡镇水环境监管队伍和长效管理机制
	各镇（区、街道）*

	50
	智慧环保建设
	建立集环境监测、环境监察、业务审批、环境管理等功能于一身的电子化信息系统
	区环保局*、区经信局、
各镇（区、街道）


带*为牵头单位
附件2

吴中区生态文明建设十大工程

2015年工作方案
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1.1  自然资源资产负债表实施方案

一、工作目标
探索编制自然资源资产负债表，对领导干部实行自然资源资产离任审计，建立生态环境损害责任终生追究制；加快建立有效约束开发行为和促进绿色发展、循环发展、低碳发展的生态文明法律制度。
二、主要任务

完成吴中区自然资源资产负债表编制工作。
三、责任单位

区环保局、区相关部门及各镇（区、街道）

四、工作步骤

3月10日前，中国生态文明研究与促进会与吴中区人民政府签订项目合作协议，研促会组建课题组。
3月10日到5月31日，吴中区组织相关领导和专家对深圳自然资源资产负债表研究和执行情况进行考察；课题组对吴中区自然资源资产进行调研、座谈。
9月15日前，课题组形成初步研究成果，编制吴中区自然资源资产负债表。
10月上旬，召开生态文明制度创新——吴中自然资源资产负债表研究高层座谈会，详细介绍课题研究情况。
11月底，课题组结合研讨会各方面意见对课题研究内容进行修改、补充、完善，提交最终研究成果和书面报告，编制《吴中区自然资源资产负债表》，为吴中区政府生态文明建设决策、施政提供科学依据。

1.2  生态红线区域保护工作实施方案

一、工作目标

对照《苏州市吴中区生态红线区域保护规划》，按照“保护优先、合理布局、控管结合、分级保护、相对稳定”的原则，细化生态红线区域保护工作方案。

二、主要任务
编制吴中区生态红线保护区管控措施实施细则。

三、责任单位
区环保局、区相关部门及各镇（区、街道）

四、工作步骤

（一）现场调研（3月~6月）。确定目标任务，委托南京大学对吴中区生态红线区域19个重点生态红线保护区进行深入细致的调查；

（二）分析定位（7月~9月）。对调研阶段取得的各类水样、土壤、植物等样品进行分析研究，指出各保护区存在的主要生态问题，提出保护对象与目标；

（三）编制细则（10月~11月）。根据调查结果和目标定位，提出管控的具体办法和措施，编写出具有一定特色、内涵丰富实用和可操作性强、技术性强，适用于各保护区的实施细则
1.3  国家级生态工业园创建实施方案
一、工作目标

按照开发区“国家生态工业示范园区”建设规划，对照《国家生态工业示范园区管理办法》和综合类工业园区标准，认真做好开发区国家生态工业示范园区各项目标任务的建设工作，力争至2015年年底，达到生态工业示范园区建设规划的主要指标目标要求，2016年报国家生态工业示范园区建设协调领导小组申请验收。充分发挥龙头企业的带动作用，拓展和优化行业内部及行业间的产品链和废物链，转变行业发展方向，促进高端装备制造、纺织服装、医药化工、电子信息等主要行业的产品升级和集群化发展。加强环境准入和污染控制，进一步削减污染物的排放，加大生态环境基础设施的建设，区域环境质量有明显改善。把开发区建设成为以工业共生、物质循环、自然和谐、宜业宜居为特征的资源节约型、环境友好型开发区。

二、主要任务

积极推进国家级生态工业园创建工作，完成年度考核任务。
三、责任单位

开发区

四、工作步骤

（一）全面启动阶段（2015年2月1日前）：成立开发区国家生态工业示范园区建设工作领导小组，召开动员大会，开展以循环经济、低碳经济为主线的国家生态工业示范园区创建工作。
（二）组织实施阶段（2015年2月1日~2016年5月1日）：开发区生态工业区建设领导小组将生态工业园区重点支撑项目任务指标逐级分解到区各有关部门和重点企业，并将生态工业园区重点支撑项目建设计划纳入本行政区年度工作计划并严格执行。
2015年2月1日~2015年3月1日
编制开发区国家生态工业示范园区建设工作实施方案，征求意见后将任务分解落实到位。
2015年3月1日~2016年3月1日
认真落实任务阶段，结合各单位具体任务，将分解到的任务完成到位。
2016年3月1日~2016年6月1日
督查自查阶段，对照本方案的任务分解表，逐一对照任务是否完成，对未完成指标和不合格指标提出具体整改措施，并督促完成。
（三）考核验收阶段（2016年6月1日~2016年12月31日）：编制验收工作报告，通过国家技术评审。

1.4  国家级低碳社区创建实施方案

一、工作目标

将吴中太湖新城吴郡社区打造成为宜居宜业的国家级低碳社区典范，为苏州市乃至全国低碳社区建设工作开展提供参考。到2020年，力争实现社区绿色建筑100%覆盖；采用分布式能源和可再生能源综合应用的高效、清洁能源系统；提高公交分担率达到60%以上；水资源和固废本地化循环利用效果显著，最终实现社区二氧化碳排放总量较基准情景下降20%以上。
二、主要任务

吴中太湖新城国家级低碳社区创建工作以社区基础设施建设、绿色建筑全覆盖、低碳社区运营管理及低碳文化生活培育四个方面为核心，以低碳能源系统建设、水资源节约循环利用、社区环境绿化美化、绿色建筑施工、社区碳排放管理系统建设等系列低碳工程为落脚点，全面落实国家级低碳社区创建工作。
三、责任单位
开发区

四、工作步骤
2014~2015年：开展吴中太湖新城吴郡社区创建国家级低碳社区前期准备工作。主要包括成立低碳社区创建领导小组、开展吴郡社区现状调查研究、低碳发展方向及低碳需求分析及建立相关低碳发展指标体系等。
2015~2016年：开展吴中太湖新城吴郡社区创建国家级低碳社区申报工作。根据国家相关部委通知要求，组织力量开展低碳社区申报材料编写，形成低碳社区建设实施方案，开展方案论证，并最终申报成为低碳社区试点。
2016~2020年：开展吴中太湖新城吴郡社区国家级低碳社区创建工作。根据实施方案计划及吴郡社区实际发展需求，从基础设施建设、低碳社区管理、低碳文化生活培育等方面全面开展低碳社区创建，到2020年底，低碳社区示范效应初具成效。

1.5  生态文明建设示范村建设规划、省级生态村

创建工作实施方案

一、工作目标

完成生态文明建设示范村建设规划、省级生态村创建工作。
二、主要任务

10个行政村编制完成生态文明建设示范村建设规划，6个行政村创建省级生态村。
三、责任单位

区环保局、相关镇（区、街道）
四、工作步骤

（1）前期准备阶段：2015年3月

委托编制单位，成立规划编制工作小组，制定规划编制计划。

（2）资料收集、编制阶段：2015年4月~6月

各试点村召开规划编制资料收集会。编制单位采用资料和现场相结合方式，充分调研后，完成《规划》（初稿）编制。

（3）意见征求阶段：2015年7月~8月

将《规划》（初稿）书面征求政府和各条线部门的修改意见，完成《规划》（征求意见稿）后，召开政府（办事处）主要领导和各条线部门参加的征求意见座谈会，编制单位对《规划》（征求意见稿）进行再次修改，形成《规划》（送审稿）。

（4）专家评审阶段：2015年9月

按照各村规划编制进度，由区环保局邀请相关专家，分批召开规划评审会。

（5）审议批准阶段：2015年10月

编制单位按照评审意见作修改完善后，报镇人大审议，由镇政府批准实施。
1.6  《吴中区生态文明建设规划》修编工作实施方案

一、工作目标

生态规划是实现生态文明建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设“五位一体”的基本前提，对指导各地科学、有序开展生态文明建设具有极其重要的指导作用。

二、主要任务

开展《吴中区生态文明建设规划》修编工作。

三、责任单位

区环保局、区相关部门及各镇（区、街道）

四、工作步骤

（1）前期准备阶段：2015年3月~4月

成立吴中区生态文明建设规划修编工作小组，制定编制计划。

（2）资料收集阶段：2015年5月~6月

各地政府（办事处）召集各相关条线部门，开展自查自评，召开修补资料收集会。

（3）编制阶段：2015年7月~11月

采用资料和现场相结合方式，充分调研后，完成《吴中区生态文明建设规划》（修编）编制。

（4）专家评审阶段：2015年12月

邀请相关专家，组织召开规划修编评审会，通报评审意见。

2.1  节能环保产业实施方案

一、工作目标

为认真贯彻落实国家、省、市关于加快发展节能环保产发展的要求，加快调整经济结构、转变发展方式，全面提升我区生态文明水平，实现经济社会可持续发展。

二、主要任务

培育、壮大一批高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务等节能环保产业。

三、责任单位

区经信局、区科技局、相关镇（区、街道）

四、工作步骤

1．准备阶段：2015年2月~5月

城区节能科技产业园开园，引进一批拥有高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务的知名企业；甪直节能科技产业园、中能泰可节能环保展示（产品交易）平台启建，逐步形成节能环保产业集聚效应。

2．实施阶段：2015年6月~9月

加快节能环保产业招商，开展北京、上海、汕头等招商对接会。加强节能环保宣传，做好全国节能宣传周、节能产品推广等活动。

3．总结阶段：2015年10月~12月

动态跟进节能环保产业发展指标，分析特点与不足，总结成效，形成规模上报上级部门争取产业基地牌子。

2.2  能效提升工程实施意见

一、工作目标

推进新增年耗标煤5000吨以上企业能源审计；推进三家万企能
源管理体系建设；开展电机能效提升计划；创建三星级以上“能效之星”企业2家。

二、主要任务

（一）推进新增年耗标煤5000吨以上企业能源审计

责任单位：区经信局、相关镇（区、街道）

工作步骤

1．准备阶段：2015年3月~4月

根据统计部门2015年新增年耗标煤5000吨以上企业名单，及时告知企业，与能源审计咨询机构和用能企业签订委托审计协议和能源审计合同。

2．实施阶段：2015年5月~10月

能源审计咨询机构进驻企业，全面审计企业整体用能状况，提出具体节能措施建议。

3．总结阶段：2015年11~12月

完成企业能源审计报告，根据国家规定的能耗限额的要求，督促企业及时进行节能技术改造。

（二）推进三家万企能源管理体系建设

责任单位：区经信局、相关镇（区、街道）

工作步骤

1．准备阶段：2015年3月~4月

排摸符合创建要求的企业，加强宣传，明确能源体系建设重要性，指导我区万家企业建立能源体系建设领导小组、组建专门工作团队。

2．实施阶段：2015年5月~10月

指导企业根据能源管理状况，制定体系建设工作方案，明确职责、任务、措施、进度等要求。开展相关业务培训，使能源管理有关人员全面掌握能源管理体系建立、实施和改进的方法。组织制定能源管理体系相关文件，认真做好能源管理体系文件的发布、学习、执行、监视测量等重点工作，完善能源利用过程控制措施，确保能源管理体系持续有效运行。

3．总结阶段：2015年11月

开展能源管理体系评价审核，检查分析体系运行情况，提供能源管理体系评价整改报告，评价能源管理体系建设目标实现程度，验证相关管理措施是否到位。针对发现的问题，及时采取纠正和预防措施，不断改进能源管理体系，持续优化能源管理，提高企业能源利用效率。

（三）开展电机能效提升计划

责任单位：区经信局、相关镇（区、街道）

工作步骤

1．准备阶段：2015年3月~4月

对照《电机能效提升计划（2013~2015年）》明确的淘汰路线图，对我区工业企业开展摸底调查，指导重点企业制定电机系统节能改造及淘汰落后方案。

2．实施阶段：2015年5月~10月

对企业在用的列入淘汰计划的低效电机进行高效节能电机替代，参照省、市有关资金扶持政策对工业企业开展电机能效提升工作予以奖励和扶持。

3．总结阶段：2015年11月

做好区内工业企业电机系统改造的统筹、协调和统计报送工作，制定2016年电机能效提升方案。

（四）创建“能效之星”企业2家

责任单位：区经信局、相关镇（区、街道）

工作步骤

1．准备阶段：2015年3月~4月

筛选具备创建“能效之星”条件的企业，推荐能效之星企业实施单位，签订创建“能效之星”合同。

2．实施阶段：2015年5月~10月

根据“能效之星”创建标准，指导企业准备材料，开展节能技术改造，形成“能效之星”创建书。

3．总结阶段：2015年11月

提交专家进行评审，按照“能效之星”创建标准核定得分，确定相应星级。
2.3  热电厂提标改造实施方案

一、工作目标
2015年6月底前，苏州江远热电有限责任公司、苏州甪直热电厂全面完成脱硫脱硝除尘提升工程建设，并投入运行，烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

二、主要任务

（一）江远热电有限公司提标改造

责任单位：开发区

工作步骤

脱硫升级改造土建工程于2014年12月开工建设，春节前完成了脱硫塔基础和灌注桩、部分工艺综合楼施工浇筑，安装队伍于2015年1月进场，进行烟道预制工作，2月底土建、安装全面复工，工艺综合楼及所有设备基础4月下旬完成交付安装，脱硫塔本体4月底安装完成，5月份进行湿式静电除尘器安装及脱硫塔防腐、设备安装等工作，6月上旬进行设备分部调试和整体调试，中旬进入热态调试，投入试运行。
（二）甪直热电厂提标改造

责任单位：甪直镇

工作步骤

（1）准备阶段：2015年2月

按照《火电厂大气污染物排放标准》要求完成脱硫脱硝除尘升级改造工程方案的设计并报批实施。

（2）实施阶段：2015年3月~5月

按照报批的设计方案建设脱硫脱硝除尘工程设施，确保工程实施完成后烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物经处理后达标排放。

（3）验收及巩固落实阶段：2015年6月

脱硫脱硝除尘工程完成验收，并加强日常督查监测，督促企业达标排放。
2.4  节能产业园建设实施方案

一、工作目标

秉承“生态、低碳、循环、智能”的发展理念，倡导推广节能环保技术，倾力打造成节能环保技术和产品推广应用的示范平台。

二、主要任务

建设城区节能环保科技产业园和甪直节能环保产业园一期项目。
三、工作步骤

城区节能环保科技产业园

1．工作目标：着力打造公共服务平台，以企业碳交易服务、节能环保技术交易服务、节能宣传和培训服务、节能环保产业投融资服务、节能环保产业政企服务等五大功能服务于节能环保产业。
2．主要任务：培育、壮大一批高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务等节能环保产业。 
3．责任单位：城区
4．工作步骤：
2015年1月~12月将完成100余家节能企业入驻，形成一个税收超亿元的产业园区。

甪直镇节能环保产业园一期项目

1．前期调研：2015年1月~3月
成立甪直镇招商办为主的领导工作小组，完成甪直节能环保产业园选址工作，项目地址位于和成西侧，占地77.86亩。
2．项目报批：2015年4月~8月
完成甪直节能环保产业园项目规划审批。
3．项目建设：2015年9月~12月
完成甪直节能环保产业园项目进驻申报。

2.5  绿色建筑发展实施方案

一、工作目标

“十二五”期间，全区达到绿色建筑标准的项目总面积超过200万平方米，其中2015年新增30万平方米。
二、主要任务
新建保障房、省级建筑节能与绿色建筑示范区中的新建项目、各类政府投资的公益性建筑要全面按绿色建筑标准设计建造。到2015年，全区城镇新建民用建筑全面按照一星以上绿色建筑标准设计建造；到2020年，全区50%的城镇新建民用建筑按二星以上绿色建筑标准设计建造。
三、责任单位

区住建局
四、工作步骤

1．开展绿色建筑宣传活动。以绿色建筑为核心，开展相应的主题活动。组织参加国家及省级绿色建筑相关博览会。加强宣传、展示阵地建设，广泛宣传正确的绿色建筑理念、演示合理运用各种绿色建筑相关技术、倡导规范建筑用能行为。编制绿色建筑宣传手册和公益广告，使绿色建筑理念深入人心。
2．制定落实《吴中区绿色建筑行动方案》的实施细则，形成长效工作机制。
3．加强部门联动，建立绿色建筑联动工作机制。国土部门分类
制定促进绿色建筑发展在土地转让方面的政策。凡符合绿建要求的建设项目，发改部门在项目审批、核准、备案时落实绿色建筑要求。财政部门制定扶持绿色建筑发展的财政激励政策和措施。规划部门把绿色建筑等相关指标体系列入城市建设各项规划和具体项目土地拍卖规划指标中。住建部门加强对绿色建筑推广和技术指导，严格督查绿色建筑项目的建设全过程。
2.6  污染企业关闭减排实施方案

一、工作目标

为加快产业结构调整、提升资源使用效率、改善生态环境，积极完成苏州市下达的全年目标，对不适合我区发展的企业进行关停并转，对落后产能进行积极淘汰。

二、主要任务
实施《关停不达标企业、淘汰落后产能、改善生态环境三年行动计划》，年内关停淘汰企业53家。
三、责任单位

相关镇（区、街道）、区经信局、区财政局、区市场监管局、区环保局、区国土分局、区节能办。

四、工作步骤

1．准备阶段：2015年2月~4月

落实上年度关停奖补资金，对各镇（区）分解下达关停目标，排定2015年关停计划。

2．实施阶段：2015年5月~11月

进行进度排摸，加强对各镇（区）的督查推进以及与财政局、市场监管局、环保局、国土分局、节能办等部门协调，按验收要求完成“一企一档”，整理总结关停成效。

3．总结阶段：2015年11月~12月

将关停情况上报苏州市，完成相关验收，进行考核排名。
2.7  餐厨垃圾新技术推广应用实施方案

一、工作目标

为了进一步提高我区餐厨垃圾资源化利用和无害化处理水平，完善餐厨垃圾收集、运输、处理和利用体系，加强对“地沟油”的管理和检测水平，通过推广餐厨垃圾处理新技术的运用，达到便利化、资源化和无害化要求，避免二次污染。

二、主要任务
（一）城区餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：城区

工作步骤：

（1）研究制定方案：（2015年4月~5月）

（2）工程招标：（2015年6月~7月）

（3）开工建设：（2015年8月~11月）

（4）试运行及验收：（2015年11月~2016年2月）
（二）东山镇三山岛餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：东山镇
工作步骤：

土建、房屋建设已完成，4月份做好设备采购招投标相关事宜，5月份进行设备安装、调试、运行。

（三）光福镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：光福镇

工作步骤：

（1）研究制定方案：（2015年4月~5月）

（2）工程招标：（2015年6月~7月）

（3）开工建设：（2015年8月~11月）

（4）试运行及验收：（2015年11月~2016年2月）
（四）郭巷街道餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：郭巷街道

工作步骤：

（1）研究制定方案：（2015年4月~5月）

（2）工程招标：（2015年6月~7月）

（3）开工建设：（2015年8月~11月）

（4）试运行及验收：（2015年11月~2016年2月）
（五）横泾街道餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：横泾街道

工作步骤：

（1）研究制定方案：（2015年4月~5月）

（2）工程招标：（2015年6月~7月）

（3）开工建设：（2015年8月~11月）

（4）试运行及验收：（2015年11月~2016年2月）
（六）临湖镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：临湖镇

工作步骤：

（1）研究制定方案：（2015年4月~5月）

（2）工程招标：（2015年6月~7月）

（3）开工建设：（2015年8月~11月）

（4）试运行及验收：（2015年11月~2016年2月）
（七）甪直镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：甪直镇

工作步骤：

（1）研究制定方案：（2015年4月~5月）

（2）工程招标：（2015年6月~7月）

（3）开工建设：（2015年8月~11月）

（4）试运行及验收：（2015年11月~2016年2月）
（八）穹窿山餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：穹窿山

工作步骤：

（1）方案设计阶段：2015年5月~7月
（2）选址阶段：2015年8月~9月
（3）动工安装阶段：2015年10月~11月
（4）试运行阶段：2015年12月
（九）香山街道餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：香山街道
工作步骤：

目前正在前期选址中，年内完成设施建设并投入使用。度假区相关事业单位食堂餐饮垃圾也一并处理。

（十）胥口镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：胥口镇

工作步骤：

（1）研究制定方案：（2015年4月~5月）

（2）工程招标：（2015年6月~7月）

（3）开工建设：（2015年8月~11月）

（4）试运行及验收：（2015年11月~2016年2月）

3.1  污水处理厂（改）扩建工程实施方案

（一）吴淞江污水处理厂一期处理工程（4万吨/日）

责任单位：苏州吴中吴淞江污水处理有限公司
工作步骤：

1．4月份，在省国土资源厅办理独立选址，待征地通过后，准备相关材料，待供地。

2．5月底完成施工图设计。

3．下一步计划：①设计方案报批，②地勘、施工图审查，③施工单位招投标，④工程规划许可证、施工许可证办理，⑤项目开工建设。

（二）光福污水处理厂（改）扩建
1．工作目标：加快完善污水收集系统，提高污水处理能力。

2．主要任务：光福污水厂（迁）扩建工程基本完工

3．责任单位：度假区管委会、度假区科福污水处理有限公司

4．工作步骤：

该工程于2014年9月开工建设。目前土建完成60%的工程，累计完成投资3000万元。2015年5月开始设备招标采购工作，计划于2015年年底完成主体建设和设备安装工作。

（三）木渎新城污水处理厂新建厂区工程
1．工作目标：
2015年12月10日本工程通过“竣工验收”。
2．主要任务：
完成木渎新城污水处理厂新建厂区工程的建设任务
3、责任单位：
木渎镇
4．工作步骤：
土建工程：计划于2015年9月30日完成施工；

工艺管道工程：计划于2015年10月2日完成施工；

市政雨污水、道路工程：计划于2015年10月31日完成施工；

装修工程：计划于2015年10月31日完成施工；

景观绿化工程：计划于2015年11月20日完成施工；

设备安装及单机调试：计划于2015年10月31日完成；

设备整体调试：计划于2015年12月10日完成；

工程竣工验收：计划安排在2015年12月10日进行。
（四）城南污水处理厂（改）扩建

1．工作目标：提升污水厂处理能力，改善吴中区城南污水厂片区水环境
2．主要任务：完成城南污水厂二期7.5万吨/日扩建工程和一期加盖工程

3．责任单位：区水利（水务）局

4．工作步骤：

（1）4月底完成一期工程除臭加盖工作

（2）6月底完成二期扩建及提标的部分土建

（3）7月底完成二期除臭工程

（4）12月底完成一、二期提标升级

（五）胥口污水处理厂（改）扩建

1．工作目标：加快城镇污水处理设施建设，提高污水处理能力，进一步提高胥口镇辖区内水环境质量，提高胥江水质，保护太湖水环境。

2．主要任务：胥口镇污水处理厂三期工程建成投运，一期工程完成除臭降噪提标改造。

3．责任单位：胥口镇

4．工作步骤：

（1）2015年3月~8月，污水厂三期工程进行调试，一期提标改造工程开展前期准备工作。

（2）2015年9月~12月，三期工程投入试运行，一期提标改造完成。

（六）甪直新区污水处理厂（改）扩建

1．工作目标：扩大污水处理能力，进一步完善全镇污水处理体系。
2．主要任务：
甪直新区污水处理厂扩建（6万吨/日）工程完成前期准备工作。
3．责任单位：甪直镇

4．工作步骤：
（1）前期调研：2015年3月~5月

完成污水厂扩容可行性研究报告和初步设计论证。

（2）项目报批：2015年6月~10月

完成环境影响评价行政审批。

（3）建设审批：2015年11月~12月

落实建设用地，办理规划。
（七）金庭污水处理厂（迁）扩建工程

1．工作目标：提高污水收集率，实现削减污染物排放，保护太湖流域水环境

2．主要任务：完成金庭镇污水处理厂（迁）扩建工程前期工作

3．责任单位：金庭镇

4．工作步骤：

（1）2015年6月~10月，完成用地预审、规划许可，获得环评批复、可研批复；

（2）2015年11~12月进行编标，招标；

（3）2016年1月开工建设。

3.2  “两山一镇”生态环境提升工程实施方案

一、工作目标

“两山一镇”环境整治生态提升工程是苏州市委、市政府在生态建设、文化建设方面的重大战略决策与重点实施项目。该项目范围约6.2平方公里，总投资约75亿元。按照“显山透绿、城在园中”的设计理念，统一规划、分步实施，主要通过区域内生态环境提升、动迁回购、道路基础设施建设、相关配套及市政公用设施建设，以及相关管线等附属工程建设改善区域内综合环境，提升区域整体形象，努力将该区域建设成为全市城乡一体化发展先导区、新型城镇化建设示范区、历史文化和生态文明展示区。

二、主要任务
完成区域内年度拆迁任务，完成寿桃湖、慢行绿道、灵天路、灵天路三条支路、慢行绿道沿线绿化景观和配套用房建设，完成寿桃湖景区和登山步道沿线配套用房建设等。

三、责任单位

木渎镇

四、工作步骤

（1）寿桃湖二期项目建设。寿桃湖二期项目已进行预验收，正在对预验收发现的问题进行整改，计划在4月10日前再组织复验。

（2）慢行绿道南北两端的建设项目。目前，慢行绿道后乐书院
至安养院主体工程已经完成。下阶段，将重点推进安养院门口的生态天桥建设开工。

（3）慢行绿道、登山步道沿线配套用房项目，已完成招投标，计划3月底正式进场施工，计划在8月底前完成。

（4）寿桃湖配套用房项目。目前，该项目已于2014年12月30日开工，2015年4月底竣工。

（5）灵天路三条支路项目。该项目已完成招投标，目前山里人家支线已完成，其他两条支线也将在近期开工，2015年4月底竣工。

（6）灵天路。灵天路改造工程目前正在抓紧竹园路以南东侧人非共板施工，整个工程计划四月底前全线完成，沿线绿化工程已经开始种植行道树，计划四月底前完成 。

（7）安养院地块绿化景观及E线沿线绿化工程已完成招投，四月初进场施工，计划在11月底前完成。

3.3  吴中太湖新城启动区基础设施建设实施方案
一、工作目标

继续推进太湖新城10平方公里启动区内的基础设施建设，为太湖新城未来的各项发展奠定基础。
二、主要任务

完成启动区绿色生态二期规划、智慧城市2015~2016实施项目深化工作；完成苏州湾两侧大堤绿化景观工程、西段绿化景观工程、启动区河道综合整治工程；一期基础道路整体进度90%；启动区剩余10条道路开工建设，七子水街开工建设，天鹅港绿化景观工程全面启动，天鹅湖公园竣工开园。
三、责任单位

开发区
四、工作步骤

按照太湖新城“五先五后”的建设发展步骤，围绕“智慧”、“生态”两个核心目标，又好又快推进各项基础设施工程的建设。

3.4  污水收集管网建设实施方案

一、工作目标
提高污水收集范围，改善水环境质量。
二、主要任务
完成污水配套管网工程30公里。
三、责任单位
区水利局、度假区、开发区、甪直镇

四、工作步骤：

（1）度假区计划新建管网10公里，目前该项目完成招标。责任单位：度假区

（2）临湖计划新建管网7.5公里，目前该项目完成招标。责任单位：区水利局

（3）甪直镇计划新建管网7.7公里，目前该项目完成招标。责任单位：甪直镇

（4）开发区计划新建管网5公里，目前该项目在前期中。责任单位：开发区

3.5  木光运河、东崦湖综合环境提升工程实施方案

一、工作目标

提升木光运河、东崦湖周边环境。
二、主要任务

完成项目规划设计方案并启动建设。
三、责任部门

光福镇

四、工作步骤

1月~3月完成规划设计方案。

3月~5月完成招投标。

5月~12月完成。

3.6  度假区中心绿廊实施方案

一、工作目标

建成度假区中心生态绿廊。

二、主要任务

建设生态绿廊300亩，总投资约1200万

三、责任单位

度假区

四、工作步骤

（1）前期准备：2015年2月~2015年6月

完成施工图纸设计、场地清障、招标等前期准备工作

（2）开工建设：2015年7月~2015年12月

2015年7月开工建设。2015年9~10月完成地形改造，2015年11月开始绿化种植。

3.7  横泾稻香田园风光休闲区实施方案

一、工作目标
至2016年底，区域内所有自然村庄均达康居村庄以上，村庄、道路、农田等环境面貌全面改善提升，将稻香田园风光休闲区打造成溶生产、生活、生态于一体的，具有典型江南田园风光特征的现代化新型农村社区。

二、主要任务

完成海巷郎、东古、西古、高宅、倪家浜等5个美丽村庄建设，完成石路浜、陆路郎、旺台渠、上毛岐、下毛岐、溆庄等6个康居村庄建设；建设泾新河等生态河道13条、9.76公里；对区域内1200多亩杂地、散坟、养殖水面进行全面复垦整治；新建连接新光路、新齐路和东山大道的泾湖路，道路环境全面提升；结合美丽乡村建设，导入文化元素，落实社会主义核心价值观在横泾的生动实践。

三、责任单位

横泾街道办事处

四、工作步骤

（1）美丽乡村建设：5个美丽村庄建设4月份完成招投标，5月份进场施工，年内完成；6个康居村庄建设5月份完成方案设计，下半年开工建设，年内完成。

（2）生态河道建设。项目设计及招投标已于年前完成，1月份开工建设，上半年完成。

（3）产业结构调整。1200亩左右土地复垦整治，3月份进场施工，4月底前完成，5月份实施产业结构调整。

（4）道路基础设施建设。项目招投标年前已完成，3月进场施工，年内完成。

（5）文化元素导入。上半年完成5个美丽村庄、下半年完成6个康居村庄文化元素导入。

3.8  农业园区河道改造提升实施方案

一、工作目标

东太湖现代农业园区东山板块建设规划方案共分生态、农业、旅游、景观四个篇章，着力构建生态基础设施、国家“1+3”产业示范基地、区域乡土游憩系统、最小干预与最优景观格局。规划拟改造生态化水产养殖基地6000亩及休闲渔业区1500亩，力图维持区域原有独特风貌，主要建设内容为生态沟渠及尾水处理，辅以适当农业生产道路铺设。同时，对区域内水系植被进行合理改造调整，突出“山—田—湖”三位一体旅游体验，打造“一带两极一心双园三圈”多方位旅游景观，提升东山总体旅游品质。

二、主要任务

项目总体建设为直港、茭白港生产河道清淤6万方；油车港北侧生产道路工程3.8公里。
三、责任单位

东山镇

四、工作步骤

2014年4月~2015年5月完成油车港道路工程征地

2015年5月起油车港道路工程开始施工

3.9  旅游景区提升工程实施方案

一、工作目标

统一的规划和设计，完善旅游设施，显示独有特色和个性魅力。

二、主要任务

完成林屋洞景区、镇夏老街改造工程

三、责任单位

金庭镇

四、工作步骤

⑴林屋洞景区改造工程：

①立面改造共计25户，已完成15户；

②新建建筑共计7000平方米，已完成4000平方米。

⑵镇夏老街改造工程：

①1#房已经竣工，靠梅花亭增加部分二层楼面正在扎钢筋，主体还在施工中。

②2#房主体完成，正在进行屋面盖瓦、墙面粉刷。

③6#、7#、8#、9#、10#房主体施工中。

④4#房一半主体正在施工中，另一半连同3#、5#房正在推进中。

⑤整个工程预计8月份全部竣工。

4.1  实施太湖精细化管理实施方案

一、工作目标

进一步完善太湖水环境综合管理工作，全面保障太湖水环境安全，实现“两个确保”目标，努力促进太湖流域水质持续改善、生态持续恢复，按照太湖沿岸水体环境管理、湿地管理、芦苇收割、水草蓝藻打捞、饮用水源地保护等五个管理标准和考核办法对太湖进行“五位一体”的综合管理，努力建设“美丽吴中、美在太湖”。

二、工作任务

开展太湖湿地保护，沿岸芦苇蒿草等湿地植物收割清理工作，做好芦苇、蒿草湿地植物资源化综合利用工作。

三、责任单位
区太湖办、区农业局、区市容市政管理局、区水利局、区财政局、沿湖相关镇（区、街道）
四、工作步骤

1．开展太湖湿地保护，沿岸芦苇蒿草等湿地植物收割清理工作，做好芦苇、蒿草湿地植物资源化综合利用工作
责任部门：区农业局、市容市政管理局、相关镇（区、街道）
时间节点：2014年11月~2015年4月
工作步骤：
（1）芦苇、蒿草等湿地植物收割清理工作：按照《苏州市吴中区太湖芦苇收割工作管理标准和考核办法》、《苏州市吴中区太湖湿地管理标准和考核办法》、《2015年吴中区环太湖芦苇、湿地植物收割清理实施方案》文件要求，积极开展太湖湿地及沿线芦苇等湿地植物收割工作，做到割净收清，同时做好收割植物上岸的后续处置工作；镇（街道）保洁队要配套到位，做好收割后的保洁工作；同时确保收割安全作业。

（2）芦苇、蒿草湿地植物资源化综合利用设施建设：去年，在金庭山里蔬果基地建设了太湖芦苇、蒿草等湿地植物的综合回收处理设施，目前已建成并投入运行。该项目有效解决了太湖湿地养护工作收割清理上岸的芦苇、蒿草等湿地植物的综合利用问题，避免二次污染。下一步将继续完善芦苇综合处理设施的功能，加强研究，提高综合利用的效率，突出科学性、可持续性，真正实现变废为宝，为太湖生态环境的进一步改善发挥积极作用。
2．开展水草、蓝藻打捞工作

责任部门：区水利局、相关镇（区、街道）
时    间：2015年4月~12月

工作步骤：为进一步提高太湖水环境综合管理工作水平，在《吴中区太湖水草和蓝藻打捞工作管理标准和考核办法》要求基础上，扎实推进太湖水草机械打捞工作。根据《2015年度吴中区太湖水草蓝藻专业打捞队机械打捞工作实施方案》要求，按照“分片包干，机动调配，集中处理”的原则，建立长效工作机制，实行规范化、制度化、科学化机械打捞太湖水草。并且做好打捞上岸后的水草资源化利用、无害化处置工作，杜绝二次污染。同时，对新纳入太湖水环境综合管理范围的东山东茭咀湖区重点开展水草集中打捞工作。

3．开展饮用水源地监管和保护工作

责任部门：区环保局（太湖办）、水利局等各有关部门及相关镇（区、街道）
时    间：2015年1月~12月

工作步骤：对辖区内6个饮用水源地按照《苏州市吴中区太湖饮用水源地保护管理标准和考核办法》及《苏州市吴中区饮用水水源地保护工作实施方案》实施管理。

4．开展太湖沿岸水体保洁工作

责任部门：相关镇（区、街道）

时    间：2015年1月~12月

工作步骤：按照《苏州市吴中区太湖沿岸水体环境管理标准和考核办法》中的相关要求，各有关镇（区、街道）组建专业水体保洁队伍，管理责任区域内应做到“六无一清”，清理出的垃圾、杂物必须按环卫要求处置，不得乱堆乱放。

4.2  沿太湖农业面源污染治理实施方案

一、工作目标

以《吴中区沿太湖八镇（街道）农业面源污染调查报告》为理论支撑，对我区沿太湖地区各类农业面源污染存在问题提出针对性整治意见，制定农业面源污染防治实施方案，控制和减少农业面源污染对我区水环境的影响。

二、主要任务

（一）建立长效工作机制，明确职责分工

时    间：2015年1月~3月

工作步骤：区级层面成立农业面源污染治理工作小组，明确分管领导。区发改、财政、农业、水利、环保等部门以及八镇（街道）一起参与，建立长效工作机制。按照各有关部门职能和各镇（街道）的职责，结合农业面源污染的实际情况，明确职责分工。

（二）全面谋划，制定整治计划

时    间：2015年4月~6月

工作步骤：把农业面源污染治理工作列入全区生态文明十大工程，按照先急后缓的原则编制3~5年行动计划，按照计划每年安排具体的实施项目进行治理，如区域河道整治工程、畜牧水产养殖整治工程等。

（三）明确责任，常抓不懈落实各项工作

时    间：2015年7月~12月

工作步骤：根据职责分工，做好区域环境质量的监测、监管工作，对畜禽养殖场污染治理和设施运行情况开展定期巡查，查处偷排漏排行为，加快推进农村环境综合整治，定期开展农业面源污染评估工作。

5.1  覆盖拉网式农村环境综合整治实施方案
一、工作目标

通过农村村庄环境整治，农村污水接纳能力得到进一步提升，COD、氨氮、总磷污染物得到进一步削减；中央与地方涉农资金使用成效得到进一步提高；农村人居环境得到进一步改善，环境、经济、社会效益得到同步提升。

二、主要任务

完成2015年全省覆盖拉网式农村环境综合整治示范工程项目32个，在14个自然村建设14套污水处理设施，总处理规模为730吨/日，配套管网47.3公里；将22个自然村生活污水接管至现有污水处理厂/设施，配套管网62.7公里。

三、责任单位

区连片办各成员单位
四、工作步骤

1．申报编制阶段：2015年3月，开展项目申报，编制完成《吴中区2015年度覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作实施方案》，上报省厅整治办。

2．前期建设阶段：2015年4月~5月，完成项目立项、可研、招投标、施工及监理合同的签订等前期准备工作。

3．项目施工阶段：2015年6月~9月按照要求基本完成农村生活污水处理设施及配套接管项目主体工程的施工建设。

4．项目完成阶段：2015年10月~12月，全面完成综合整治项目工程施工建设，整理完善项目各项资料，做好工程竣工验收及资金审计的准备工作。

5.2  美丽乡村污水处理工程实施方案
一、工作目标

提高农村生活污水处理率，建设吴中美丽乡村。
二、主要任务

完成美丽乡村污水处理工程150个 。
三、责任单位

区水利局、各镇（区、街道）
四、工作步骤

（1）3月底完成施工设计。
（2）4月底完成招标。
（3）5月底开工建设。
（4）12月底完成150个农村生活污水治理。
5.3  农村污水治理设施在线监控系统实施方案

一、工作目标

对农村污水处理设施运行情况进行实时监控，确保正常运行、达标排放。
二、主要任务

在东山镇沙滩山2000吨/日污水处理站、东山镇三山岛1000吨/日污水处理站、穹窿山1000吨/日污水处理站安装在线监测设备（监测指标为化学需氧量、氨氮、总磷及污水量）。

三、责任单位

区环保局、区财政局、东山镇、穹窿山
四、工作步骤
1．前期调研阶段：2015年3月~4月，制定实施方案，负责做好项目的前期调研及设备的招投标工作。

2．项目实施阶段：2015年5月~10月，负责项目建设、设备安装、调试运行等工作。

3．项目验收阶段：2015年11月~12月，完成项目验收，正式投入运行，建立在线数据网络监控平台。

6.1  河道水质考核实施方案

一、工作目标

为了加快推进吴中区太湖流域水环境综合整治工作，进一步改善水生态环境，制定水环境考核办法及实施细则，更大力度推进全区水环境保护管理，努力实现区域水环境质量持续提升。

二、主要任务

科学合理的制定水环境考核办法及实施细则（以下简称细则），对太湖流域水环境保护和水污染治理项目进行考核，确保太湖流域水环境综合整治工作扎实有效推进，促进太湖流域水质持续改善、生态持续恢复。

三、责任单位

区太湖办、区水利局
四、工作步骤

（1）前期准备工作：

注重调查研究，增强沟通协调，确定考核水系断面，收集有关部门与人员关于细则的合理意见和建议，制定细则草案；邀请有关科研机构对我区水环境考核办法进行调研论证，组织会议讨论，完善细则条款，形成征求意见稿，发相关部门征求意见；对反馈意见进行汇总优化，对征求意见稿进行再完善，确保细则既公平合理又具有可操作性。

（2）编制完成下发：

形成细则正式稿报局长办公会讨论，讨论通过后进行及时下发并广泛有力宣传。必要时可组织培训学习，对细则进行有效解读。严格按照细则的要求落实工作。如若在实施过程中发现问题，及时调研优化。定期对细则考核落实情况进行通报。

（3）积累基础数据，确定考核起底标准：

从6月份开始对拟考核的水系断面的监测数据进行归档汇总，12月份形成综合监测数据，为明年正式实施考核奖励提供标准数据。

6.2  企业污水管网排查实施方案

一、工作目标
通过对全区重点工业企业内部管网开展闭水试验检查，全面了解和掌握重点工业企业内部管网的截污纳管、雨污分流状况。同时，对未通过闭水试验检查的工业企业责令限期治理，确保全区重点工业企业所产废水全部纳管、集中有效处理，达标排放。

二、主要任务

对区内100余家用水大户且有生产废水排放的工业企业内部污水管网开展闭水试验，并开展整治。

三、责任单位

各镇（区、街道）、区环保局、区水利局

四、工作步骤

1．2015年2月底前成立工业企业内部管网闭水试验检查工作领导小组；

2．2015年3月底前完成100家重点工业企业内部管网闭水试验检查的企业名单确定、备齐企业内部管网闭水试验检查工作所需的招标文件、材料；

3．2015年4月底前完成工业企业内部管网闭水试验检查工作标底核算、标书制定；

4．2015年4月底前完成重点工业企业内部管网闭水试验检查招投标工作，并完成重点工业企业内部管网闭水试验检查的企业准备及相关业务知识培训；

5．2015年5月至7月底前完成100家重点工业企业内部管网闭水试验的检查工作；

6．2015年8月至11月底前未通过闭水试验检查的工业企业完成限期整改，企业开展闭水试验自检整改质量；

7．2015年11月至12月底前完成对企业整改的验收。

胥口镇

1．工作目标：全面推进企业雨污分流及污水接管工作，进一步巩固水环境整治成果，持续改善水环境质量。
2．主要任务：结合马舍片区水环境整治，对胥口境内32家用水大户企业及大的工业小区、有生产废水排放的工业企业内部污水管网开展闭水试验，并开展整治。
3．责任单位：胥口镇

4．工作步骤：

（1）2015年1月~6月，对胥口用水大户企业及部分较大工业小区、有生产废水排放的工业企业进行摸底调查，整理需要开展闭水试验的企业名单，并根据区环保局时间节点做好前期相关工作。

（2）2015年9月~10月，实施企业闭水试验。

（3）2015年11~12月），督促试验有问题的企业完成整改。

越溪街道

1．工作目标：通过检查越溪街道内用水大户的污水管网，对有生产废水排放的工业企业进行整治，减少废水排放，改善辖区内水环境。
2．主要任务：对苏州皇冠涂料科技发展有限公司、冠利得商标制品（苏州）有限公司、苏州星辰印刷有限公司、金东浩纸业以及金逸汽车配件5家企业开展闭水试验，对不达标企业进行整治。
3．责任单位：越溪街道

4．工作步骤：

（1）2015年3月~4月，对越溪街道内用水大户的污水管网进行检查，排摸废水排放情况。
（2）2015年5月~11月，联系开发区环境监察中队对5家企业进行闭水试验，不达标的限期整改。
（3）2015年12月，通过跟踪督促，对整改后的企业废水排放进行监测，做到达标排放。
6.3  河道综合整治工程实施方案

一、工作目标

按照“河畅、水清、岸绿、景美”的标准进行，积极推进河道综合整治工程，加快恢复河流生态系统，改善生态环境，为地方经济社会可持续发展和提升水环境质量提供保障。
二、主要任务
疏浚农村河道117条、96公里，疏挖土方131万方。

三、责任单位
区水利局、相关镇（区、街道）
四、工作步骤：
	序号
	工程名称
	责任

单位
	工程量
	工程步骤

	
	
	
	
	前期工作阶段
	施工阶段
	竣工验

收阶段

	1
	木渎镇河道
整治工程
	木渎镇
政府
	7条4.73公里土方11.6万方
	2014年9月~10月
	2014年11月
~2015年6月
	8月

	2
	甪直镇河道
整治工程
	甪直镇
人民政府
	16条9.27公里土方7.89万方
	2014年9月~10月
	2014年11月
~2015年6月
	8月

	3
	胥口镇河道
整治工程
	胥口镇
人民政府
	11条7.89公里土方9.23万方
	2014年9月~10月
	2014年11月
~2015年5月
	8月

	4
	东山镇河道
整治工程
	东山镇
人民政府
	6条7.13公里土方6.87万方
	2014年9月~10月
	2014年11月
~2015年7月
	8月

	5
	临湖镇河道
整治工程
	临湖镇
人民政府
	10条6.53公里土方13.31万方
	2014年9月~10月
	2014年11月
~2015年5月
	8月

	6
	光福镇河道
整治工程
	光福镇
人民政府
	7条2.22公里土方3.15万方
	2014年9月~10月
	2014年11月
~2015年5月
	8月

	7
	金庭镇河道
整治工程
	金庭镇
人民政府
	16条5.67公里土方7.82万方
	2014年9月~10月
	2014年11月
~2015年6月
	8月

	8
	长桥街道河
道整治工程
	长桥街道办事处
	2条0.9公里土方2万方
	2015年9月~10月
	2014年11月
~2015年6月
	8月

	9
	城南街道河
道整治工程
	城南街道办事处
	2条2.05公里土方1.7万方
	2014年8月~9月
	2014年10月
~2015年3月
	8月

	10
	香山街道河
道整治工程
	香山街道办事处
	4条2.17公里土方2.49万方
	2014年9月~12月
	2014年11月
~2015年6月
	8月

	11
	穹窿山河道
整治工程
	穹窿山
风景区
管委会
	1条0.29公里土方0.3万方
	2014年9月
	2015年1月
	8月

	12
	顺堤河
整治工程
	区水利局
	1条13.5公里土方23.3万方
	2014年9月~12月
	2015年1月~5月
	8月

	13
	2014年重点县河道整治工程
	区水利局
	27条27.1公里土方27万方
	2014年9月~12月
	2015年1月~7月
	8月


6.4  沿河各类堆场整治实施方案

（一）城区堆场整治实施方案

1．工作目标

2015年将沿京杭运河各类堆场进行整治
2．主要任务

对京杭运河城区段码头、堆场进行调查摸底，制定年度整治方案，规范整治或清理取缔。 
3．责任单位

城区
4．工作步骤：
（1）2015年3月~4月，成立工作领导小组，明确责任分工，开展前期摸底排查工作。
（2）2015年5月~9月，制定年度整治计划，发放告知书，联合各相关部门做好整治、取缔工作。
（3）2015年10月~12月，跟踪督促，做好运河两岸城区段的长效管理工作。
（二）郭巷街道堆场整治实施方案

1．工作目标：

为吴淞江、京杭运河沿岸环境综合整治提供保障，使郭巷环境变美，并与尹山湖、独墅湖形成无缝对接。

2．主要任务：

对吴淞江、京杭运河两岸砂场、堆场进行调查摸底，制定年度整治计划，进行全面彻底清理取缔。

3．责任单位：
郭巷街道

4．工作步骤：

（1）2015年1月~4月，成立工作领导小组，召开部门碰头会，明确责任分工，摸清底数。

（2）2015年5月~9月，制定年度整治计划，按照统筹安排、先易后难、分布实施的原则，发放告知书，相关部门联合上门做清理整治工作。

（3）2015年10~12月，制定长效管理的环境提升方案。

（三）甪直镇堆场整治实施方案

1．工作目标：
沿线综合环境改造提升，打造美丽甪直。

2．主要任务：
对沿吴淞江码头、堆场进行调查摸底，制定年度整治方案，规范整治或清理取缔
3．责任单位：
甪直镇

4．工作步骤：
①摸底排查阶段  2015年3月~5月

成立工作领导小组，召开部门碰头会，明确责任分工，摸清底数。
②集中整治阶段  2015年6月~10月

制定年度整治计划，按照统筹安排、先易后难、分布实施的原则，发放告知书，相关部门联合上门做清理取缔工作。

③巩固提高阶段  2015年11月~12月。

做好吴淞江沿岸所涉甪直范围内的长效管理，并着手制定清理取缔区域的环境提升方案。

7.1  东太湖滨湖大道二期工程实施方案

一、工作目标

提高太湖流域防洪标准，完善环湖大堤防洪体系；修复和重建湖滨湿地，改善东太湖水生态环境；升级改造本区境内的东太湖堤线，同步建设滨湖大道，丰富地方交通路网。
二、主要任务

完成主线和支线腾飞东路路基路面80%工程量。路基方面：完成主线车道搅拌桩施工，完成全线主车道、慢车道、人行道8%灰土填筑。路面方面：完成全线底基层施工；全线基层水稳完成60%；平侧石完成30%。桥涵方面：全线交通桥和水闸全部完成。
三、责任单位

区交通运输局
四、工作步骤

（1）工程准备阶段：2015年2月~3月

做好各项复工准备及安全教育工作，完成节后质量安全大检查工作，确保工程能顺利实施。

（2）工程实施阶段：2015年4月~12月

1．滨湖大道一标

（一）路基路面工程：完成全线堤身素土填筑；完成主车道粉喷桩施工；完成主线K0+016-K1+100主车道路基、底基层、基层及下面层施工；完成主线K1+100-K3+849路基及底基层施工。完成主线K0+016-K1+100慢车道、人行道路基施工。完成腾飞东路路基、路面、人行道施工。

（二）桥涵工程：完成庙桥港、东大缺港交通桥施工；完成腾飞东路1#、2#、3#桥建设。

（三）排水工程：完成KK0+016-K1+100排水管道施工；砖砌排水沟完成40%。

2．滨湖大道二标

（一）路基路面工程：完成全线堤身素土填筑；完成主车道粉喷桩施工；完成全线主车道路基、底基层及基层施工；完成全线慢车道、人行道路基施工。

（二）桥涵工程：完成斜港、石鹤港、茭白港交通桥施工；完成南渡水桥建设。

（三）排水工程：完成全线排水管道施工；砖砌排水沟完成20%。

3．口门建筑物：完成全线9座口门建筑。

7.2  天鹅湖环境综合整治实施方案

一、工作目标

9月底前天鹅湖公园全面建成。

二、主要任务

完成闪电桥、龙行桥、玉带桥、空中步道及三座辅桥；完成公园配套地下车库、厕所、咖啡厅等土建及装饰工程；完成花岛、东南半岛、北岸、西岸及南入口景观广场、园路铺装、水景、亮化及游乐设施工程；完成绿化种植工程。

三、责任单位
开发区

四、工作步骤
2015年4月完成土建、桥梁及景观结构工程；2015年5~7月全面实施景观装饰工程，配套绿化、灯光工程施工；2015年8~9月收尾及其他工作。

7.3  东太湖湿地建设实施方案

一、工作目标

完成1400亩取土区清淤工程；完成取土区9座生态岛屿堆建；完成三圩路建设。

二、主要任务

依托东太湖二期道路取土区工程建设，结合东太湖湿地建设总体规划，开展取土区清淤工程，工程面积1400亩，同时，开展取土区生态岛屿构建工程，堆建岛屿9座。对茭白港至白浮门闸段（东、中、西圩）圩堤进行硬化，全长11.2公里。
三、责任单位

东山镇

四、工作步骤
2015年，实施取土区1400亩清淤工程，结合清淤、取土工程，开展9座生态岛屿堆建；完成东、中西圩道路硬化建设。
7.4  苏州湾森林湿地公园建设实施方案

一、工作目标

苏州湾湿地公园9月底基本建成。

二、主要任务

完成浅滩、航道开挖及绿化土方造型，完成乔灌木及水生植物种植。

三、责任单位
开发区
四、工作步骤
（一）苏州湾湿地公园

（1）3月进行前期准备工作，现场勘察和图纸技术交底。
（2）3~4月临设搭建并完成交接桩、测量放线、验线、机械、苗木、材料设备供应和做好施工进度计划安排、现场场地清理、排水工作。
（3）4~6月机械进场进行土方开挖与造型。
（4）4~7月绿化乔、灌木、水生植物种植、做好绿化养护工作，同时保证河道排水通畅。
（5）9月份基本完成湿地公园建设。
（二）现代种植示范区

1．工作目标：提升吴中区现代农业示范水平，进一步优化农业产业结构，建设培育果品示范基地，打造现代种植示范区。
2．主要任务：完成土地地形整理，部分绿化种植及苏州本土果树示范种植与培育。
3．责任单位：开发区建设局
4．工作步骤：土方施工，果树及绿化种植
8.1  山体修复工程实施方案

一、工作目标

通过对治理区内地质灾害的综合治理，消除滑坡、崩塌地质灾害隐患，保护坡脚建筑物和周边居民的生命财产安全，根据景观需要，对区内部分裸露边坡采用植被护坡等方法，改善生态环境及视觉景观效果。

二、主要任务

对东山三山岛小姑山、胥口清明山滑塌区进行地质灾害治理，消除地质灾害隐患，美化周边环境。

三、责任单位

区国土分局、东山镇、胥口镇

四、工作步骤

（1）前期准备：2014年12月~2015年5月

对工程治理区域进行地质勘查、测量并完成方案设计。办理工程审批、招投标等手续，为开工建设做好准备。

（2）工程建设：2015年6月~2015年9月

按照设计方案和有关技术规范，对东山三山岛小姑山、胥口清明山滑塌区进行地质灾害工程治理。

（3）竣工验收：2015年10月~2015年11月

组织有关专家对山体修复工程进行验收。

8.2  建筑施工现场扬尘控制实施方案

一、工作目标
加强建筑工地现场扬尘控制和管理，并通过实施确保工地现场达到苏州市扬尘治理检查要求，使扬尘治理工作制度化，规范化。
二、主要任务
全面落实建筑施工工地、道路施工工地、市政工地和拆除工程现场各阶段扬尘控制保障措施，严格落实扬尘防治要求，严控建筑垃圾（工程渣土）扬尘管理，做到综合治理、防治结合、科学管理、标本兼治，确保将建筑施工扬尘影响控制在最小限度范围（可再细化）
三、责任单位
区住建局、交通运输局、相关镇（区、街道）
四、工作步骤
（区交通运输局）

1．制定扬尘治理实施办法；

2．制定扬尘治理检查制度；

3．采取文明施工措施；

4．制定文明施工工作制度；

5．出台文明施工、环境保护的检查措施。

（区住建局）

1．以项目经理为第一责任人的环境保护责任制，建立和健全有建设方、监理方、施工单位三方各分包、劳务队伍全体参与的控制扬尘领导小组。

2．扬尘控制方案由项目部审阅签字，项目部盖章确认后，由施工单位总工程师及职能科室负责人审批和签字，并盖章确认后，报监理备案，同时建立扬尘控制责任制及制度，并做好分阶段作业扬尘控制台账。

3．项目部扬尘控制措施和承诺的内容在工地四周醒目处进行公示。

4．项目部指定专人负责施工现场扬尘控制的管理工作，并建立扬尘控制档案，工作总结、实施方案、会议记录、宣传资料等。

5．对控制扬尘工作的职责进行分解落实即：项目经理→现场扬尘负责人→各施工作业片片长→各专业分包队伍、劳务分包队伍、作业班组负责人→工人，使本工地的扬尘控制制度做到层层落实，控制到位。
8.3  商品混凝土搅拌站扬尘控制实施方案

一、工作目标
推动区内预拌混凝土生产企业的绿色生产改造

二、主要任务
对全区从事商品混凝土搅拌的单位要求采用密闭装置的车辆运输混凝土原材料及成品；原材料堆场要全封闭；混凝土生产过程中，材料收集计量系统、皮带运输系统、投料拌和系统进行封闭作业；设置车辆清洗及排水设施等（可再细化）
三、责任单位
区住建局

四、工作步骤
（1）全面掌握企业绿色生产改造情况

全区共有预拌混凝土生产企业16家，已有8家通过苏州市住建局的绿色生产改造考核，3家正在改造，3家因土地规划调整改造搁置，2家将要搬迁重建。

（2）积极服务企业，加强改造技术指导

加强和相关企业联系，按照《江苏省预拌混凝土绿色生产管理规程》，督促已开展绿色生产改造的3家预拌混凝土企业，尽快完成改造任务。3家因土地规划调整改造搁置的，协调相关部门拿出解决方案。对2家将要搬迁重建的，配合上级部门按照相关标准对企业投产前的验收。

（3）保持绿色改造成果，建立长效管理机制

为保持绿色改造成果，建立绿色改造长效管理机制，每季度对预拌混凝土企业进行一次抽查，查看绿色改造后的生产运行状况，以及厂区内环境控制情况。

8.4  大气自动站建设实施方案

一、工作目标

进一步加大对化工集中区企业主要污染源的监管力度，提高对污染源的实时监控水平，提升环境污染事故的预警及应急处理能力。增加PM2.5监测点位，拓宽在线监控覆盖面。
二、主要任务

（一）完成开发区化工集中区大气自动站建设

责任单位：开发区、区环保局
工作步骤：2015年3月底确定选址；5月底完成项目审批；6月底前完成项目招投标；年底完成建设任务。
（二）完成穹窿山风景区建设PM2.5自动监测系统。

责任单位：穹窿山风景区管委会、区环保局

工作步骤：2015年3月底确定选址；6月份进行招投标；8月份开始实施建设，12月底完成。

8.5  燃煤小锅炉淘汰实施方案

一、工作目标
全面贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》及省燃煤锅炉大气污染整治的总体目标，2015年完成区域内高污染燃料设施的淘汰工作。

二、主要任务

完成所辖区域内高污染燃料实施淘汰工作。

三、责任单位

各镇（区、街道）、区环保局、区相关部门
四、工作步骤：

（1）宣传阶段（2015年1月~4月），向已经确定整治的企业宣传燃煤锅炉对环境的危害及燃煤锅炉淘汰的优惠政策，争取企业主动性。

（名单详见各地生态文明建设暨环境保护目标责任书和大气污染防治工作任务）

（2）整治阶段（2015年5月~11月），督促企业按照时间节点完成燃煤锅炉的淘汰。

（3）验收阶段（2015年12月），协助企业整理整治台账，通过区级验收。

8.6  工业企业VOCS废气整治工作方案

一、工作目标

督促未配套废气处理设施的企业完善废气处理设施，并加强对企业废气处理设施运行情况的监测、监管，确保达标排放。
二、主要任务

完成区域内工业企业VOCS废气整治。

三、责任单位

各镇（区、街道）、区环保局、区相关部门
四、工作步骤

（1）前期准备阶段（2015年1月~4月），对列入整治名单的企业进行摸底调查，掌握企业的废气来源及现有废气设施情况。

（名单详见各地生态文明建设暨环境保护目标责任书和大气污染防治工作任务）

（2）整治阶段（2015年5月~8月），制定年度整治计划，向企业发放废气整治告知书，落实工作责任，明确时间节点，开展整治。

（3）验收阶段（2015年9~12月），完成VOCS废气整治并通过区级环保验收。

9.1  完善扩建公共自行车系统工作方案

一、工作目标
在吴中区公共自行车一期、二期项目建设的基础上，2015年力争做到公共自行车全区全面覆盖，全区自行车点位达到400个，公共自行车达8000辆。

二、主要任务

做好全区公共自行车规划布局，加大投入力度，建立长效管理维护保障机制。

三、责任单位

区市容市政管理局

四、工作步骤

三期项目拟在2015年5月份制定初步方案，6月底完成社会公示并根据公示和政府批示情况确定最终方案，7月份完成项目招投标工作，8月至9月为项目施工期，10月中旬进行设备调试并试运行，11月份项目正式启动运行。
9.2  垃圾分类试点实施方案

一、工作目标

按照“属地负责、条块结合、部门联动、齐抓共管”的原则，在巩固完善提升现有垃圾分类试点基础上，积极拓展试点范围，基本实现全区城镇居民小区生活垃圾分类处置工作全覆盖的目标。
二、主要任务

进一步扩大垃圾分类试点，全区有物业的居民住宅小区基本实行垃圾分类全覆盖。做好垃圾分类宣传工作，调动人民群众参与垃圾分类的积极性和主动性。逐步健全垃圾分类长效运行机制，真正实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化的目标。

三、责任单位

区市容市政管理局

四、工作步骤：

1．准备阶段（1月~3月）：继续开展垃圾分类宣传教育工作，营造全民动员的氛围。3月底前，各镇（区）、街道将年度垃圾分类工作方案和垃圾分类小区建设名单报区生活垃圾分类处置工作领导小组办公室。

2．实施阶段（4月~8月）：各镇（区）、街道完成辖区内城镇居民小区和公共场所生活垃圾分类处置设施全覆盖的建设任务；各地各部门要加强协作配合，共同开展垃圾分类宣传活动，全面推进生活垃圾分类处置工作。

3．检查验收阶段（9月）：9月上旬区生活垃圾分类处置工作领导小组办公室对各镇（区）、街道2015年试点小区和公共场所垃圾分类设施设备建设情况进行检查验收。

4．整改巩固阶段（10月~12月）：有关单位对验收存在问题的试点小区和公共场所垃圾分类设施进行整改，并加强长效管理，确保通过苏州市生活垃圾分类处置工作领导小组办公室的检查验收。

9.3  生态环保系列宣传实施方案
一、工作目标

结合世界环境日、水日、地球日、全国低碳日等纪念日，开展生态文明主题教育宣传活动。

二、主要任务

（一）六五世界环境日宣传方案

为深入贯彻落实十八大精神，大力推进生态文明建设，牢固树立尊重自然、保护自然、顺从自然的理念，坚持生态立区、环保优先方针，把全社会共建共享作为生态文明建设的坚实基础。结合世界环境日积极开展环保“六进”及环保主题宣传教育活动，使生态文明意识根植社会、深入人心。

责任单位：区环保局、各镇（区、街道）

工作步骤：

1．筹划阶段（2015年2月）

成立世界环境日宣传活动领导工作小组，明确责任单位工作职责，落实具体宣教项目和活动经费。

2．准备阶段（2015年3月~5月初）

召开宣传活动动员大会，广泛征集各镇、街道的活动方案，开展全区宣传发动工作。

3．启动实施阶段（2015年5月初~7月）

在世界环境日前后启动各项生态文明宣传活动。开展以环保为主题的创作和展示活动。积极倡导低碳生活、绿色消费、绿色出行，营造全社会共同参与生态文明建设的良好氛围。计划在2014年的世界环境日宣传周前后和各地联合举办20个左右以环保为主题的活动。其中包括环保趣味知识竞赛、环保图片展、书法比赛等各类宣传活动等。
（二）世界水日宣传方案

在第二十三届“世界水日”和第二十八届“中国水周”宣传活动期间，围绕“节约水资源，保障水安全”这一主题，结合当前水利工作实际，充分利用发挥报刊、电视、网络和微博、微信等新媒体作用，开展多种形式的宣传活动。按照“法律六进”的要求，努力扩大宣传范围，注重宣传效果，有针对性地开展宣传工作。特别是在重点区域、重点地段要以此为契机，将集中宣传与长期宣传相结合，切实增强全社会水法治、水生态与水安全意识。
责任单位：区水利局

工作步骤：
（1）准备阶段（2015年2月6日~3月21日）。明确各有关单位工作职责，落实工作人员和经费，完成板报内容、宣传资料、公益广告、宣传教育片的制作。

（2）活动阶段（2015年3月22日~5月28日）。组织人员在城区和各镇人口密集区开展板报巡回展出、发放宣传资料、悬挂横幅、张贴图片、播放教育片；利用电子字幕、短信平台进行宣传；组织水生态环保系列宣传讲座及水环境执法培训等。

（3）小结阶段（2015年3月29~30日）

（三）全国低碳日宣传方案

结合全国低碳日和全国节能宣传周，宣传国家、省和我市有关节能的方针政策、法律法规和标准规范，宣传我市节能的典型经验和先进实用技术，全面推进节能减排工作，大力推广高效照明产品、高效电机等节能新技术、新产品，形成强大的舆论宣传声势，引导公众科学消费、绿色消费。
责任单位：区经信局

工作步骤：

1．准备阶段：2015年2~5月

依托苏州市节能环保科技园，加快节能环保产品展厅布置，收集整理节能环保产品、技术信息，制定节能宣传方案，印制节能宣传资料。
2．实施阶段：2015年5月~9月

组织开展能效直通车活动，开展能耗体检，按照今年全国低碳日和节能宣传周主题，开展节能宣传活动。
3．总结阶段：2015年9~12月
推广高效绿色照明产品，使节能产品走进社区、学校，加强全社会节能、低碳意识。

10.1  饮用水源地保护实施方案

一、工作目标

通过在浦庄寺前饮用水源地建设水质自动监测预警系统，及时掌握水质变化情况，监测污染物排放总量，对突发水质污染事件及时报警。
二、主要任务

建设寺前饮用水源地水质自动监测预警系统，实时监测水源地水质变化状况。

三、责任单位

区环保局、区水利局
四、工作步骤

1月份  确定建站方式及相应图纸设计、审核。

2月份  向财政局申报监测设备招标。
3月份  拟与吴中水厂签订长期租赁合同。监测设备部分经财政局审核后，确定招标代理，开展标书制作和进口产品专家论证。

4月份  监测设备标书确认、上网公示、开标。

5月份  签订供货合同。

6月份  基建建设中。

7月份  月底基建交付使用，站房验收，安装避雷装置，监测设备供货、安装。

8月份  所有设备（施）调试及试运行。

9月份  试运行及稳定性测试。

10月份 实验室进行盲样考核、比对测试。

11月份 组织专家进行技术验收。

10.2  化工园区专项整治实施方案

一、工作目标
统筹规划、严格准入，促进化工行业布局和结构优化升级；完善设施、强化监管，落实园区污染防治措施；全面排查、重点防控，保障园区环境安全；明确责任、加强考核，初步建立园区环保管理体系。
二、主要任务
按照《江苏省化工园区环境保护体系建设标准》，开展化工园区专项整治，规范企业环境行为。
三、责任单位
开发区、区环保局
四、工作步骤
开发区

2015年3月下发《吴中区化工集中区整治工作方案》。4月按工作方案开展整治，4月底前调整完善管理领导小组及办公室，并建立长效管理机制。10月完成监督检查工作。11~12月，对要求整改企业进行复查。

2015年6月底完成全部COD在线监控安装联网。2015年6月底完成河西片区6家企业明沟明管改造。2015年12月底，完成河东片区9家企业明沟明管改造。

区环保局监察大队

1．设立专门管理领导小组及办公室，强化环保监管队伍。建立由经发、建设、安监、环保、消防、综治、水利等部门共同派驻人员的管理与应急机构，并常设办公室。办公室负责化工集中区日常管理，区环境监察大队开发区中队负责集中区内企业环境执法检查，城南、郭巷街道环保办分别负责集中区内企业日常监督检查，检查结果上报办公室。其他部门由专人负责，建立有效联动机制。

加强环境监察、监测机构的标准化建设，加大财政投入，配备专业人员和仪器、车辆等必要的执法装备。加强小组成员业务培训，规范执法行为，建设一支思想好、作风正、懂业务、会管理的工作队伍。强化区域和企业内部环境管理，试点实施化工区及化工企业环保从业人员培训上岗制度，提高从业人员环保意识和技术水平，提升区域和企业自身环境管理能力。

2．积极与上级环保部门沟通，尽快完成规划环评审批工作。根据评审会专家意见，进一步完善《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2013~2030）环境影响报告书》（包含吴中区化工集中区）内容，加强与环保部的沟通联系，2015年内通过审批。
3．严格落实环境防护距离，加快推进化工集中区卫生防护距离内居民的搬迁工作。加大对现有化工集中区河东片区东北侧区内4户，外侧500米空间防护隔离带内42户，共计46户居民房屋的搬迁力度。2015年年底完成区内4户及隔离带内部分居民拆迁任务，争取2016年全部完成。

4．提高化工集中区项目准入门槛，提升项目档次。按照《关于对吴中区化工集中区环境影响报告书的批复》（苏环管〔2008〕135号）的产业定位要求，结合正在上报的《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2013~2030）环境影响报告书》最新内容，进一步提高化工集中区项目准入门槛，主要为机械、电子、纺织、精细化工、生物医药、新型建材等。非产业定位的项目不得引入。城南片区、河东工业园邻近城南建成区、尹山湖商务休闲核心区的区域禁止新建有废气污染物排放的工业项目

5．加大投入，进一步完善化工集中区基础设施建设。一是2015年全面推进化工集中区环境监管信息平台建设，完成环境监管信息平台建设方案。根据方案内容，建立了严格的信息系统运行、数据及设备维护等相关管理制度，并明确了分管负责部门为化工集中区管理办公室。办公室工作人员轮流值班，对各监控终端的报警信号按程序进行处警，并形成监控记录。二是分阶段，先行建设环境监管信息平台下辖部分相应内容。在完成《开发区大气环境自动站技术调研报告》编制及评审基础上，加快推进项目前期设计、招标等内容，确保开工建设大气环境自动站。具体建设计划见下表：

	项目名称
	完成日期
	建设计划
	备注

	环境监管

信息平台
	2014年年底
	前期学习准备
	2014年11月12日赴常熟新材料产业园学习。

	
	2015年6月
	完成方案编制
	

	
	2015年12月
	完成方案论证，做好
开工准备。
	

	
	2016年年底
	初步建成
	

	大气环境自动
	2014年10月底
	建设方案编制完成。
	完成

	
	2014年年底
	建设方案通关专家论证。
	2014年11月27日
已完成论证。

	
	2015年3月底
	确定选址。
	2015年1月27日实地考察选址，并基本确定。

	
	2015年5月底
	完成项目审批。
	

	
	2015年上半年
	完成项目招投标。
	

	
	2015年年底
	完成建设。
	


6．督促企业尽快完成相关配套基础设施建设。一是进一步推进集中区内有生产废水排放的化工企业COD在线监测设备的安装和联网工作，并根据《关于加强全省化工园区环境监测监控预警工作的通知》（苏环办〔2013〕139号）文件要求，完善相应监测内容。二是严格按照《关于进一步做好吴中区化工集中区化工企业管网改造工作的通知》要求，积极落实明沟明管改造工作。具体建设计划见下表：

	建设项目
	完成日期
	建设计划
	备注

	COD在线监控
	2014年年底
	完成8家安装及联网
	

	
	2015年6月底
	完成全部安装及联网
	

	明沟明管建设
	2015年6月底
	完成河西片区6家
	2014年年底已有河西1家（联东）完成整改。

	
	2015年12月底
	完成河东片区9家
	


7．进一步加大执法力度，加强长效管理，严厉打击环境违法行为。按照属地管理原则，以街道环保办为检查主体，加大对区内企业的检查频次和力度，制定检查计划表。并对日常检查情况进行记录汇总，并上报管理办公室（未成立前暂由社会事业局环保科负责）。开发区会同吴中区环境监察大队每年组织不少于2次的专项执法检查，依法严厉打击各类环境违法行为。为加强长效管理，管理办公室（未成立前暂由社会事业局环保科负责）建立完善的后督查机制，对检查中发现的问题定期进行复查，确保企业完成相关环保整改，进一步规范企业各类环境行为，提升区域环境质量。
10.3  中环胥口镇子胥路沿线环境综合整治实施方案

一、工作目标
通过区域环境综合整治，提升子胥路中环沿线环境面貌。

二、主要任务
对中环胥口镇子胥路沿线区域粉尘、扬尘及周边环境综合整治。

三、责任单位
胥口镇、区交通运输局、区住建局

四、工作步骤
2015年1月~12月，完成子胥路沿线的道路、绿化改造提升，加强沿线搅拌站、码头堆场、水泥厂的日常监管，督促企业按要求做好防尘措施，建立健全长效管理机制，有效提升区域环境面貌。
10.4  环境监管网格化实施方案

一、工作目标
在2014年工作基础上，我区将进一步拓宽污染源在线监控覆盖面，全面推进环境监察网格体系建设。实现区内重点排污企业、化工集中区内所有企业在线监控全覆盖、环境监管全覆盖。
二、主要任务
扩大在线监控覆盖面；建立环境监管网格化。
三、责任单位
区环保局、相关镇（区、街道）
四、工作步骤
扩大在线监控覆盖面

（一）动员阶段（2015年1月~3月）

对42家企业进行告知，适时召开动员大会，明确安装在线监控的目标、时限及验收标准。

（二）实施阶段（2015年4月~9月）

各企业根据自身情况制定切实可行的在线监控安装计划，落实资金，明确责任人，采购相应设备，并落实安装、调试和联网。

（三）验收阶段（2015年10月~11月）

各责任单位按照在线监控设施验收标准，组织对相关企业进行现场验收。如期完成安装任务的，且无其他违法违规行为的企业，可以申请给予适当补助。

（四）督查（2015年12月）

再次组织执法检查，对未能按要求完成安装任务的企业，实施限期治理，逾期仍未完成的，依法予以关停。

建立环境监管网格化

（一）划分环境监察网格（2015年2月至3月）

按照区域管理范围、污染源分布、主要河道流域环境状况，合理划分监察网格，原则上以每个镇（区、街道）为一级网格，村（社区）为一个二级网格，每个镇（区、街道）的环保助理为该一级网格的责任人，每个村（社区）的环保监管员为该二级网格的责任人。同时，建立区内主要河道管理网格，将河道两侧主要排污企业及工业园一并纳入管理。全面扫除管理上的“盲区”，确保每家排污单位都在环境监察网格的管理覆盖之中，不留死角。

（二）开展污染源基本情况调查（2015年4月至9月）

利用各环境监察中队及乡镇监管员力量，指导辖区内各重点企业填写《企业基本情况调查表》，并对企业填报的基本信息、原辅料使用、生产和排污情况、污染治理设施运行等相关情况进行逐项审核，保证填报信息的真实性。同时，将相关数据进行录入，形成电子文档。

（三）建设并完善网格化管理平台（2015年3月至12月）

结合我区“智慧环保”建设工作的推进，首先，专门建立我区环境环保动态数据中心库，将所有企业前期的环保审批情况、信访情况、日常监察情况和在线监控数据进行导入，并与业务协同管理平台、移动执法平台和污染源在线监控系统实现动态对接，对数据库内容进行实时更新。其次，依托百度地图（或google地图），对网格化管理平台软件进行开发建设，构建管理框架。
再次，将前期调查的重点企业基本情况导入，并在地图上对每个企业的地理坐标进行标注。最后，将数据中心库与网格化管理平台对接，确保各重点企业的信息能够立即体现并实时更新。

（四）明确网格负责人职责（2015年2月至8月）

认真梳理环保工作内容，明确各网格负责人职责，并制定相关管理办法，确保网格化工作具有可操作性，能取得成效。

（五）完善企业环境监督员建设（2015年3月至6月）

企业环境监督员是联系环保行政主管部门和企业的桥梁和纽带，充分发挥企业环境监督员的作用，可以促进企业自觉加强污染控制，有利于缓解当前环境执法力量薄弱、执法取证难的矛盾，有效化解污染纠纷，是当前环境监管的重要补充。我区将在推进国控、省控等重点企业实施企业环境监督员制度的基础上，在全区主要污染企业推进企业监督员制度。

（六）发挥环保志愿者作用

环保志愿者是对我们开展环境监察网格化工作的一项补充，我局将充分发动志愿者参与网格化环境监管，使得监管的触角最大程度的延伸。

10.5  建立乡镇水环境监管队伍和长效管理机制实施方案

一、工作目标
提高水环境突发事件的应急处置能力，突出抓好涉水领域的

环境问题，不断优化人居环境，促进全镇涉水环境的持续改善，建立完善水环境治理的责任体制和运行管理长效机制。

二、主要任务
建立水环境监管队伍和长效管理机制。

三、责任单位

各镇（区、街道）

四、工作步骤

（1）2015年1月~6月，对街道所有河道现状进行摸底调查，认真梳理涉及河道、管网的建设和管理部门的工作职责。

（2）2015年7月~12月，研究组建水环境监管队伍，制定水环境长效管理机制。

10.6  智慧环保建设实施方案

一、工作目标
以科技创新提升环境管理水平、运用信息技术加快生态文明建设步伐，围绕环境污染监控全天候覆盖、环保业务处理、现场监察、环境监测、环境应急、环评审批等方面，建立“智慧环保”一体化平台，通过电子化的数据采集、分析、处理，及时准确的掌握全区环境质量现状、真实形象了解环境变化趋势，提高环境保护和污染防治工作水平和效率，为管理者提供决策依据和数据支撑。
二、主要任务
建立集环境监测、环境监察、业务审批、环境管理等功能于一体的电子化信息系统。
三、责任单位
区环保局、区经信局、各镇（区、街道）
四、工作步骤
2015年3月前完成需求调研，确定工作模块；

2015年4月前完成项目招投标；

2015年5月~8月基本完成项目建设；

2015年9月~10月系统上线试运行；

2015年11月完成项目验收。
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