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关于印发吴中区生态文明建设十大工程
重点项目分解表和2014年工作方案的通知
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各镇、街道（场）党（工）委、政府（办事处），区级机关各部门，度假区、开发区、城区党工委、管委会及所辖各部门、农业园区、太湖新城，穹窿山风景管理区党工委、管委会：

现将《吴中区2014年生态文明建设十大工程重点项目分解表》和《吴中区生态文明建设十大工程2014年工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

附件：1．吴中区2014年生态文明建设十大工程重点项目分解表

2．吴中区生态文明建设十大工程2014年工作方案
                       中共苏州市吴中区委办公室

                       苏州市吴中区人民政府办公室

2014年3月25日

	中共苏州市吴中区委办公室                   2014年3月25日印发


（共印160份）

附件1

吴中区2014年生态文明建设十大工程重点项目分解表

	序号
	项目名称
	项目建设主要内容
	责任单位

	一、国家生态文明建设示范区创建工程

	1
	绿色发展纲要
	完成吴中区绿色发展纲要编制。
	区发改局*、区相关部门及各镇（区、街道）

	2
	绿色生态创建
	临湖镇完成国家级生态镇考核验收，新增国家级生态村2个。
	区环保局*、区教育局、相关镇、街道

	
	
	吴中太湖新城开展国家级绿色生态城区创建。
	开发区*、区住建局

	
	
	天池花山景区创建国家4A级旅游景区。
	区旅游局*

	3
	生态规划评审
	国家生态工业示范园区规划通过专家评审。
	开发区*、区环保局

	
	
	开展吴中区生态文明建设规划中期评估；2个试点村编制完成生态文明建设规划并通过市级评审；制定出台吴中区生态文明示范村考核标准。
	区环保局*、
相关镇（区、街道）

	二、千企节能减排绿色低碳工程

	4
	节能环保产业发展
	培育、壮大一批高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务等节能环保产业。
	区经信局*、区科技局、相关镇（区、街道）

	5
	能效提升工程
	抓好新增年耗标煤5000吨以上企业能源审计、推进2家万企能源管理体系建设、开展电机能效提升计划、创建三星级以上“能效之星”企业2家。
	区经信局*、
相关镇（区、街道）

	6
	热电厂提标改造
	江远热电有限公司、甪直热电厂2014年6月底前完成脱硫脱硝除尘升级改造工程，符合减排要求，烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。
	开发区*、甪直镇*、区环保局

	7
	污染企业关闭减排
	关闭甪直镇制线有限公司和南宇印染服饰有限公司；城南街道天意达化工有限公司；光福镇海天科技有限公司和茂盛化纤厂；胥口镇日中天化纤有限公司；越溪街道清理取缔张桥村生猪养殖23户、3287头，养殖场地2620平方米。
	甪直镇*、城南街道*、光福镇*、胥口镇*、越溪街道*

	8
	餐厨垃圾处理新技术运用
	各镇（区、街道）、东吴外语师范学校等单位食堂推广运用餐厨垃圾处理新技术、新工艺，实现便利化、资源化、无害化处理。
	各镇（区、街道）*、区教育局*

	9
	城南区域部分行业
实施区域限批
	对开发区城南区域新改扩化工、印染、喷涂、表面处理、塑料制品、塑料造粒、电子制造等污染行业实施区域限批。
	区环保局*、区工商局*、开发区、城南街道

	10
	绿色建筑发展
	新建保障房、省级建筑节能与绿色建筑示范区中的新建项目、各类政府投资的公益性建筑要全面按绿色建筑标准设计建造。到2015年，全区城镇新建民用建筑全面按照一星以上绿色建筑标准设计建造；到2020年，全区50%的城镇新建民用建筑按二星以上绿色建筑标准设计建造。
	区住建局*、
各镇（区、街道）

	三、环境基础设施建设工程

	11
	污水处理厂（改）扩建
	城南污水厂完成二期7.5万吨/日设备安装完成、提标升级改造开工建设；木渎污水处理厂10万吨/日主体工程土建基本完成；吴淞江污水处理厂一期工程（4万吨/日）主体工程开工建设；胥口污水厂三期扩建（1万吨/日）土建完成；甪直新区污水厂扩容（4万吨/日）开展前期工作。
	区水利局*、开发区*、木渎镇*、胥口镇*、甪直镇*

	12
	污水收集管网建设
	全区完成太湖新城、230省道光福段、环太湖公路香山街道段、东方大道甪直段等配套污水管网建设，管网总长度30公里。
	相关镇（区、街道）*、区水利局

	13
	生态河道建设
	建成北塘河等38条、21.5公里生态河道。
	区水利局*、
相关镇（区、街道）

	四、太湖水环境综合管理工程

	14
	“五位一体”综合管理及湿地植物的资源化利用
	对184公里太湖岸线水体进行保洁；管理收割芦苇2610亩、收割养护湿地17026亩；监管保护6个水源地；打捞水草蓝藻水域436平方公里，东茭咀湖区纳入到水草打捞范围。建设生态码头8个，对芦苇、蒿草等湿地植物实现回收资源化综合利用。
	区太湖办*、区农业局、区城管局、区水利局、区财政局、沿湖相关镇（区、街道）

	15
	沿太湖地区农业面源调查
	开展沿太湖地区农业面源调查，全面掌握污染状况，制定污染防治实施方案，并分解落实。
	区环保局*、区农业局、区水利局、沿湖相关镇（街道）

	五、太湖一级保护区连片整治全覆盖工程

	16
	农村村庄污水治理
	开展2014年中央连片整治71个农村污水治理项目，建设集中污水设施接管项目265.7公里，自建分散式独立设施29座。
	区环保局*、
相关镇（区、街道）

	六、两河一江（吴中段）及小流域整治工程

	17
	吴淞江流域专项整治
	吴淞江甪直段整治河道10条、15公里，建设闸站4座。
	甪直镇*、区水利局

	18
	胥江综合整治
	实施胥江河东段北岸景观（凯盛街-巨塔河）、胥江景观带五期建设。
	木渎镇*、区水利局

	19
	河道疏浚
	木渎镇12条河道实施清淤，长度9公里；东山镇油车港等7条河道实施清淤，长度14.55公里。
	木渎镇*、东山镇*

	七、东太湖综合整治工程

	20
	东太湖综合整治二期
	建设长度15公里东太湖堤线二期及滨湖大道。
	区交通运输局*

	21
	天鹅湖环境综合整治
	土方清淤、驳岸整治基本完成，实施绿化景观。
	开发区*

	八、蓝天绿地增靓工程

	22
	绿化造林建设
	全区新增提升改造绿地面积3000亩，四个百万亩复垦土地8000亩。
	区农业局*、
相关镇（区、街道）

	
	
	实施东山万家生态林工程；完成木光运河穹窿山段绿化建设。
	东山镇*、穹窿山*、

	23
	太湖湿地建设及
生态循环农业工程
	完成东山8000亩生态湿地恢复（2014年-2015年）；实施胥口生态沟渠塘1000平方米、钢架畜禽粪便堆棚420平方米、粪污存贮堆沤池820立方米等生态循环农业工程。
	东山镇*、胥口镇*、区农业局

	24
	澄湖农业生态湿地建设
	澄湖农业园区完成基础建设，开展农业生态环境建设。
	甪直镇*

	25
	气候友好型研究
	完成国家环保部气候友好型课题研究报告。
	木渎镇*、区环保局

	26
	大气自动站建设
	完成东山、开发区化工园区大气自动站建设；香山大气自动站增设PM2.5设备。
	区环保局*、开发区*、东山镇、香山街道

	27
	燃煤小锅炉淘汰
	实施区域集中供热，淘汰城区禁燃区14.94平方公里所有燃煤小锅炉。
	开发区*、城区*、城南街道*、区环保局、区经信局、区质监局

	
	
	淘汰位于敏感区域、信访集中、污染较重的高污染燃料燃烧设施、推广运用清洁能源。
	各镇（区、街道）*、区环保局、区经信局、区质监局

	28
	建筑扬尘控制
	施工现场扬尘控制：落实施工现场各阶段扬尘控制保障措施，做到综合治理、防治结合、科学管理、标本兼治，确保将建筑施工扬尘影响控制在最小限度范围。
	区住建局*、
各镇（区、街道）

	
	
	商品混凝土搅拌站扬尘控制：对全区从事商品混凝土搅拌的单位要求采用密闭装置的车辆运输混凝土原材料及成品；原材料堆场要全封闭；混凝土生产过程中，材料收集计量系统、皮带运输系统、投料拌和系统进行封闭作业；设置车辆清洗及排水设施等。
	区住建局*、
相关镇（区、街道）

	29
	沿河各类堆场清理取缔
	木渎镇对胥江、木光运河两岸砂场、堆场进行调查摸底，制定年度整治计划，进行全面彻底清理取缔。
	木渎镇*、区交通运输局

	
	
	胥口镇对胥江两岸砂场、堆场进行调查摸底，制定年度整治计划，进行全面彻底清理取缔。
	胥口镇*、区交通运输局

	
	
	光福镇对木光运河、浒光运河两岸砂场、堆场进行调查摸底，制定年度整治计划，进行全面彻底清理取缔。
	光福镇*、区交通运输局

	30
	化工园区在线监测系统建设
	对化工园区内22家化工企业建设在线监测系统。
	区环保局*、开发区

	31
	大气污染源普查
	对化工、热电、印染等12个废气排放行业、160家企业开展大气污染源调查。
	区环保局*、
各镇（区、街道）

	32
	大气污染防治及应急预警
	成立吴中区大气污染防治工作领导小组，编制《吴中区大气污染防治实施方案》和《吴中区大气重污染应急预案》，各成员单位各司其职，共同推进大气污染防治工作，在出现大气重污染情况下启动应急预案。
	区环保局*、区相关部门和各镇（区、街道）

	九、生态文明宣传教育工程

	33
	生态文明教育基地建设
	建设展示春秋历史韵味和兵法文化主题的孙武文化园。
	穹窿山*

	
	
	三山岛建成湿地、生物多样性保护的生态文明实践基地。
	东山镇*、区环保局

	34
	生态环保系列宣传
	结合世界环境日、水日、地球日、全国低碳日等纪念日，开展生态文明主题教育宣传活动。
	区环保局*、区水利局*、区经信局*、
各镇（区、街道）

	35
	环保志愿者队伍建设
	建立环保志愿者队伍，制定出台相关管理工作制度，组织开展相关活动。
	区环保局*、区委宣传部、团区委、
各镇（区、街道）

	36
	基层环保队伍建设
	配强、配足基层环保工作人员、配备必要的环境执法装备，建立一支专业的基层环保执法队伍。
	区环保局*、区财政局、区编办、
各镇（区、街道）

	37
	环保走基层“三个一”活动
	开展一堂基层领导干部生态文明知识讲座。
	区委党校*、
各镇（区街道）

	
	
	组织一场基层群众环保现场咨询。
	区环保局*、
各镇（区街道）

	
	
	举办一次企业环保法制培训。
	

	38
	绿色低碳行动
	做好全区公共自行车规划布局，加大投入力度，建立长效管理维护保障机制；进一步扩大垃圾分类试点，建立长效管理机制，加大垃圾分类宣传，提高知晓率、扩大影响力。
	区城管局*、
相关镇（区、街道）

	十、民生环保专项行动工程

	39
	饮用水保护
	加强饮用水源地日常监管，做好敏感时期蓝藻、水质加密监测，备足应急物资。
	区太湖办*、区环保局

	40
	环境突出问题专项整治
	对固废倾倒、建筑施工扰民、环境违法行为强制执行、项目审批联办联审等开展联动执法。
	区环境执法联动工作领导小组成员单位*

	
	
	甪直镇印染行业废水排放提标升级。
	甪直镇*、区环保局

	
	
	胥口部分区域大气污染治理。
	胥口镇*、区环保局

	
	
	木渎七子山地区环境综合管理。
	木渎镇*、区环保局

	
	
	邵昂路13家企业废气整治及城南污水处理厂加盖工程。
	开发区*、区水利局*、城南街道、区环保局


带*为牵头单位



附件2
吴中区生态文明建设十大工程

2014年工作方案
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1.1  绿色发展纲要实施方案

一、工作目标

所谓绿色发展，是在传统发展基础上的一种模式创新，是建立在生态环境容量和资源承载力的约束条件下，将环境保护作为实现可持续发展重要支柱的一种新型发展模式。吴中区选择绿色发展，是摆脱资源约束困境的需要，是破解生态问题的需要，是实施可持续发展战略的需要。绿色发展纲要就是为达到上述目标而编制的一份纲领性文件。

二、主要任务

完成吴中区绿色发展纲要编制。

三、责任单位

区发改局、区相关部门及各镇（区、街道）

四、工作步骤

按照确定任务计划、进行调研工作、分析现状趋势、明确目标与定位、撰写纲要初稿、进行中期汇报、征求各方意见、继续修改完善、完成送审稿、通过领导决策、宣传发布纲要的流程，力争在2014年3月底前完成。

1.2.1  绿色生态创建实施方案

一、工作目标

绿色生态创建是宣传生态文明建设理念、提升生态文明建设
意识、引导政府和民众全面参与生态文明建设活动的重要载体，是国家生态文明建设示范区指标的重要基本条件之一。2014年全区主要目标是：临湖镇完成国家级生态镇考核验收，国家级生态镇实现全覆盖，新增国家级生态村2个，各类绿色学校2个，绿色社区18个。

二、主要任务

1．临湖镇完成国家级生态镇考核验收

责任单位：临湖镇、区环保局

工作步骤

（1）完善阶段：2014年1月~5月

申报所需各项工作报告、技术报告及支撑材料的整理与完善，申报宣传片继续完善。

（2）宣传阶段：2014年3月~5月

继续开展全镇创建国家级生态镇宣传工作。

（3）迎检阶段：2014年6月~10月

各有关条线进一步巩固工作成果，做好各项相关迎检工作，迎接2014年国家考核专家组的考核验收。

2．澄湖村、天池村创建国家级生态村

责任单位：甪直镇、木渎镇、区环保局

工作步骤

（1）宣传发动阶段：2014年3月

召开创建国家级生态村创建动员会议，明确工作任务，提出具体要求，积极开展宣传发动工作。

（2）规划编制阶段：2014年4月~5月

按照国家级生态村要求，科学编制规划，同步开展宣传片拍摄制作。

（3）资料编制阶段：2014年6月~8月

对照创建标准，结合本村实际，完成国家级生态村资料汇编初稿。

（4）巩固提高阶段：2014年9月

开展自查自评，对发现问题及时补漏，优化完善台帐资料。

（5）验收阶段：2014年10月

完成资料汇编和工作汇报，接受市环保局组织的考核验收，并将相关创建材料上报省环保厅。

1.2.2  吴中太湖新城开展国家级绿色生态城区创建实施方案

一、工作目标

2014年，在已完成省级示范区的基础上，吴中太湖新城将继续对上申报2014年度国家级绿色生态城区，同时将绿色生态指标体系深化落实到实际建设及运营中，将苏州吴中太湖新城打造成为苏州最宜居、最绿色、最生态的滨湖典范城市。

二、主要任务

完成太湖新城低碳生态规划并通过专家论证，参与申报2014年国家级绿色生态城区。

三、责任单位

开发区、区住建局

四、工作步骤

1．太湖新城低碳生态规划

第一阶段：

2014年1月~2月，完成低碳生态系列专项规划报告初稿。

第二阶段：

2014年3月~4月，完成低碳生态系列专项规划报告中期汇报稿。

第三阶段：

2014年5月~6月，完成低碳生态系列专项规划报告评审稿。

第四阶段：

2014年7月~8月，完成专项规划评审稿的修改，形成低碳生态系列专项规划最终稿。

2．国家级绿色生态城区

根据住建部2014年国家级绿色生态城区申报文件要求，参与申报工作。

1.2.3  天池花山景区创建国家4A级旅游景区实施方案

一、工作目标

对照《旅游景区质量等级划分与评定》标准，主要对天池-花山景区在旅游交通、游览、旅游安全、卫生、邮电、旅游购物、综合管理、资源和环境保护等八个方面做好相应提升完善工作。

二、责任单位

区旅游局

三、工作步骤

1．对花山进行收购（已完成）。
2．对天池—花山景区软硬件服务设施以及服务质量提升，正在进行，计划2014年6月左右完工。

3．同步准备4A创建台账准备工作，跟进对上争取工作。
4．计划2014年9月左右完成市景评委验收，第四季度接受省景评委验收。

1.3.1  国家生态工业示范园区规划实施方案

一、工作目标

国家生态工业示范园区规划通过专家评审。

二、主要任务

国家生态工业示范园区规划编制完成并通过专家评审。

三、责任单位

开发区、区环保局

四、工作步骤

1．完成国家级生态工业园报告初稿（2014年1月~ 4月）

在基础资料收集和数据调查、统计、整理完成的基础上，完成规划报告的初稿。

2．规划提交及专家审核阶段（2014年5月~8月）

向上级发改、科技、环保部门上报创建规划报告，力争通过专家对创建规划及技术报告的预审和正式审核。

3．根据专家意见完成规划报批稿（2014年9月~12月）

根据审核意见，修正相关方案及数据，完成正式规划，
逐级上报至国家环保、商务、科技三部门。

1.3.2  生态规划评审实施方案

一、工作目标

生态规划是实现生态文明建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设“五位一体”的基本前提，对指导各地科学、有序开展生态文明建设具有极其重要的指导作用。2014年，全区主要目标是：开展吴中区生态文明规划中期评估。2个试点村完成生态文明建设规划编制，并通过专家评审。制定出台吴中区生态文明示范村考核标准。

二、主要任务

1．开展吴中区生态文明建设规划中期评估

责任单位：区环保局
工作步骤

（1）前期准备阶段：2014年3月~4月

成立吴中区生态文明建设规划中期评估编制工作小组，制定中期评估编制计划。

（2）资料收集阶段：2014年5月~6月

各地政府（办事处）召集各相关条线部门，开展自查自评，召开中期评估编制资料收集会。

（3）编制阶段：2014年7月~11月

采用资料和现场相结合方式，充分调研后，完成《吴中区生态文明建设规划中期评估报告》（初稿）编制。

（4）专家评审阶段：2014年12月

邀请相关专家，组织召开规划中期评估评审会，通报评审意见。

2．试点村生态文明建设规划编制

责任单位：区环保局，甪直镇澄湖村、木渎镇天池村

工作步骤

（1）前期准备阶段：2014年3月

委托编制单位，成立规划编制工作小组，制定规划编制计划。

（2）资料收集、编制阶段：2014年4月~6月

各试点村召开规划编制资料收集会。编制单位采用资料和现场相结合方式，充分调研后，完成《规划》（初稿）编制。

（3）意见征求阶段：2014年7月~8月

将《规划》（初稿）书面征求政府和各条线部门的修改意见，完成《规划》（征求意见稿）后，召开政府（办事处）主要领导和各条线部门参加的征求意见座谈会，编制单位对《规划》（征求意见稿）进行再次修改，形成《规划》（送审稿）。

（4）专家评审阶段：2014年9月

按照各村规划编制进度，由区环保局邀请相关专家，分批召开规划评审会。

（5）审议批准阶段：2014年10月

编制单位按照评审意见作修改完善后，报镇人大审议，由镇政府批准实施。

3．制定出台吴中区生态文明示范村考核标准

责任单位：区环保局

工作步骤

（1）前期准备阶段：2014年3月

开展吴中区生态文明示范村考核标准前期调研工作，做好数据收集准备。

（2）资料收集、编写阶段：2014年4月~6月

拟草《吴中区生态文明示范村考核标准》（初稿），将《考核标准》（初稿）书面征求各相关条线部门和各镇（区、街道）的修改意见。

（3）印发阶段：2014年7月~8月

完成征求意见后，环保局负责对《考核标准》（征求意见稿）进行再次修改，形成《吴中区生态文明示范村考核标准》（试行）并印发给各相关部门及各镇（区、街道）。

2.1  节能环保产业发展实施方案

一、工作目标

为认真贯彻落实十八届三中全会精神和省、市关于加快发展节能环保产业发展的要求，加快调整经济结构、转变发展方式，全面提升我区生态文明水平，实现经济社会可持续发展。

二、主要任务

培育、壮大一批高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务等节能环保产业。

三、责任单位

区经信局、区科技局、相关镇（区、街道）

四、工作步骤

1．准备阶段：2014年2月~5月

开展全区节能环保产业调研，摸清吴中区节能环保产业发展现状和特点，探索适合我区的节能环保产业发展思路，开展节能科技产业园推介活动，确定节能环保产业差异化发展方向。

2．实施阶段：2014年6月~9月

起草《吴中区节能环保产业发展规划》，区节能科技产业园
正式启动，引进一批拥有高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务的知名企业，加快节能环保产业招商，加强节能环保宣传，逐步形成节能环保产业集聚效应。

3．总结阶段：2014年10月~12月

论证和完善《吴中区节能环保产业发展规划》，加快节能环保技术和设备的推广应用，根据区域发展规划，选择和规划节能环保装备生产基地，完善节能环保产业链。

2.2  能效提升工程实施意见

一、工作目标

根据《创建国家生态文明建设示范区暨“美丽吴中、美在太
湖”生态文明建设三年行动计划的实施意见》精神，为认真贯彻落实十八届三中全会精神和省、市关于加快推进生态文明建设的要求，结合部门工作职能职责，2014年主要目标是：推进新增年耗标煤5000吨以上企业能源审计；推进两家万企能源管理体系建设；开展电机能效提升计划；创建三星级以上“能效之星”企业2家。

二、主要任务

（一）推进新增年耗标煤5000吨以上企业能源审计

责任单位：区经信局、相关镇（区、街道）

工作步骤

1．准备阶段：2014年3月~4月

根据统计部门2014年新增年耗标煤5000吨以上企业名单，及时告知企业，与能源审计咨询机构和用能企业签订委托审计协议和能源审计合同。

2．实施阶段：2014年5月~10月

能源审计咨询机构进驻企业，全面审计企业整体用能状况，提出具体节能措施建议。

3．总结阶段：2014年11月

完成企业能源审计报告，根据国家规定的能耗限额的要求，督促企业及时进行节能技术改造。

（二）推进两家万企能源管理体系建设

责任单位：区经信局、相关镇（区、街道）

工作步骤

1．准备阶段：2014年3月~4月

加强宣传，明确能源体系建设重要性，指导我区万家企业建立能源体系建设领导小组、组建专门工作团队。

2．实施阶段：2014年5月~10月

指导企业根据能源管理状况，制定体系建设工作方案，明确职责、任务、措施、进度等要求。开展相关业务培训，使能源管理有关人员全面掌握能源管理体系建立、实施和改进的方法。组织制定能源管理体系相关文件，认真做好能源管理体系文件的发布、学习、执行、监视测量等重点工作，完善能源利用过程控制措施，确保能源管理体系持续有效运行。

3．总结阶段：2014年11月

开展能源管理体系评价审核，检查分析体系运行情况，评价能源管理体系建设目标实现程度，验证相关管理措施是否到位。针对发现的问题，及时采取纠正和预防措施，不断改进能源管理体系，持续优化能源管理，提高企业能源利用效率。

（三）开展电机能效提升计划

责任单位：区经信局、相关镇（区、街道）

工作步骤

1．准备阶段：2014年3月~4月

对照《电机能效提升计划（2013-2015年）》明确的淘汰路线图，对我区工业企业开展摸底调查，指导重点企业制定电机系统节能改造及淘汰落后方案。

2．实施阶段：2014年5月~10月

对企业在用的列入淘汰计划的低效电机进行高效节能电机替代，参照省、市有关资金扶持政策对工业企业开展电机能效提升工作予以奖励和扶持。

3．总结阶段：2014年11月

做好区内工业企业电机系统改造的统筹、协调和统计报送工作，制定2015年电机能效提升方案。

（四）创建“能效之星”企业2家

责任单位：区经信局、相关镇（区、街道）

工作步骤

1．准备阶段：2014年3月~4月

筛选具备创建“能效之星”条件的企业，签订创建“能效之星”合同。

2．实施阶段：2014年5月~10月

根据“能效之星”创建标准，指导企业准备材料，开展节能技术改造，形成“能效之星”创建书。

3．总结阶段：2014年11月

提交专家进行评审，按照“能效之星”创建标准核定得分，确定相应星级。

2.3  热电厂提标改造实施方案

一、工作目标
江远热电有限公司、甪直热电厂于2014年6月底前完成脱硫脱硝除尘升级改造工程，符合减排要求，烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》。

二、主要任务

（一）江远热电有限公司提标改造

责任单位：开发区

工作步骤：

（1）准备阶段：2014年3月

按照《火电厂大气污染物排放标准》要求，完成脱硫脱硝除尘升级改造工程方案的设计、评审及报批。

（2）实施阶段：2014年3月~5月

按照设计方案建设脱硫脱硝除尘工程项目

（3）验收及巩固落实阶段：2014年6月

区环保局组织对脱硫脱硝除尘工程进行验收，加强日常监督检查，确保达标排放。

（二）甪直热电厂提标改造

责任单位：甪直镇

工作步骤

（1）准备阶段：2014年2月

按照《火电厂大气污染物排放标准》要求完成脱硫脱硝除尘升级改造工程方案的设计并报批实施。

（2）实施阶段：2014年3月~5月

按照报批的设计方案建设脱硫脱硝除尘工程设施，确保工程实施完成后烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物经处理后达标排放。

（3）验收及巩固落实阶段：2014年6月

区环保局组织对甪直热电厂脱硫脱硝除尘工程进行验收，并加强日常的督查监测，督促企业达标排放。

2.4.1  甪直镇污染企业关闭减排实施方案

一、工作目标

对区域内工艺落后、污染严重的重点工业企业实施关停，有效削减污染物排放。

二、主要任务

年内关闭重点污染排放企业甪直镇联升科技有限公司及关停育美拉链（苏州）有限公司印染工艺项目。
三、责任单位

甪直镇

四、完成时限

2014年12月
2.4.2  城南街道污染企业关闭减排实施方案

一、工作目标

对区域内工艺落后、污染严重的重点工业企业实施关停，有效削减污染物排放。
二、主要任务
关闭城南街道天意达化工有限公司

三、责任单位

城南街道

四、工作步骤

2014年上半年完成关闭停产，年内完成企业设施拆除。

2.4.3  光福镇污染企业关闭减排实施方案

一、工作目标

对区域内工艺落后、污染严重的重点工业企业实施关停，有效削减污染物排放。
二、主要任务
关闭光福镇海天科技有限公司和茂盛化纤厂

三、责任单位

光福镇

四、工作步骤

2014年1月~3月，企业情况摸底；

2014年4月~8月，回购谈判签约；

2014年10月底，企业停产关闭。

2.4.4  胥口镇污染企业关闭减排实施方案

一、工作目标

控污减排是胥口镇推进生态文明建设的重要工作之一，为改善胥口实验小学周边环境质量，2014年对实验小学周边企业进行综合整治，对不符合要求的企业进行关闭、搬迁。

二、主要任务

关闭胥口镇日中天化纤有限公司

三、责任单位

胥口镇

四、工作步骤

1．2014年1月~6月，成立工作领导小组，制定关闭实施计划，发放告知书，相关部门上门做工作，企业停产。

2．2014年7月~12月，认真做好人员分流、安置工作，关闭企业。

2.4.5  越溪街道污染企业关闭减排实施方案

一、工作目标

为有效遏制畜禽养殖污染，保护生态环境，提升越溪城市副中心形象，为辖区居民营造一个舒适优美的工作和生活环境，2014年越溪街道清理取缔张桥村生猪养殖23户、3287头，养殖场地2620平方米。

二、责任单位

越溪街道

三、工作步骤

1．调查统计阶段：2014年3月，对辖区范围内的养猪户进行统计，并派发养猪户告知书。

2．全面整治阶段：2014年4月~7月，对自愿放弃养殖的养猪户，帮助其猪舍进行改造建成出租用房。对不自行放弃养殖的养猪户，街道将采取设卡拦截泔脚等措施清理取缔。

3．监管总结阶段：2014年7月~8月，完成整治活动收尾整理工作，加强后期监管力度，保证整治成果。

2.5  餐厨垃圾处理新技术运用实施方案

一、工作目标

为了进一步提高我区餐厨垃圾资源化利用和无害化处理水平，完善餐厨垃圾收集、运输、处理和利用体系，加强对“地沟油”的管理和检测水平，通过推广餐厨垃圾处理新技术的运用，从而达到餐厨垃圾便利化、资源化和无害化的要求，避免由此引起的二次污染。

二、主要任务

（一）度假区餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：度假区

工作步骤

（1）研究制定方案：（2014年3月~4月）

（2）工程招标：（2014年5月~6月）

（3）开工建设：（2014年7月~11月）

（4）试运行及验收：（2014年11月~2015年2月）

（二）开发区餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：开发区

工作步骤

（1）研究制定方案：（2014年3月~4月）

（2）工程招标：（2014年5月~6月）

（3）开工建设：（2014年7月~11月）

（4）试运行及验收：（2014年11月~2015年2月）

（三）城区餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：城区

工作步骤

1．前期准备阶段：2014年3月~4月

成立领导小组，明确部门工作职责，落实具体工作人员；全面开展前期技术调研工作，制定工作方案，部署工作任务。

2．推进实施阶段：2014年5月~10月

加强对餐厨垃圾资源化利用和无害化处理的环保宣传力度，推广餐厨垃圾处理新技术的运用。制定新技术运用改造计划。严格按照计划，落实改造内容。积极协调相关部门，抓好项目改造进程，确保顺利完成改造工作。
3．检查验收阶段：2014年11月~12月

按计划方案对餐厨垃圾处理新技术进行验收，并对检查验收情况进行总结。

（四）木渎镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：木渎镇

工作步骤

（1）准备阶段：2014年2月~3月

现场查看，按地形、位置等实际情况，确定方案。

（2）现场施工：2014年4月~6月

按方案、要求，进行餐厨垃圾处理系统安装。

（3）试运行：2014年7月~11月

（4）竣工验收：2014年12月

组织相关部门进行现场验收。

（五）甪直镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：甪直镇

完成时限：2014年12月

（六）胥口镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：胥口镇

工作步骤
（1）研究制定方案：（2014年3月~4月）

（2）工程招标：（2014年5月~6月）

（3）开工建设：（2014年7月~11月）

（4）试运行及验收：（2014年11月~2015年2月）

（七）东山镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：东山镇

工作步骤：2014年一季度参观学习，二季度购买设施，三季度安装改造，四季度正式运行。

（八）临湖镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：临湖镇

工作步骤：宣传、购进设备、项目实施

（九）光福镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：光福镇

工作步骤

（1）准备阶段：2014年2月~3月

现场查看，按地形、位置等实际情况，确定方案。

（2）现场施工：2014年4月~6月

按方案、要求，进行餐厨垃圾处理系统安装。

（3）试运行：2014年7月~11月

（4）竣工验收：2014年12月

组织相关部门进行现场验收。
（十）金庭镇餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：金庭镇

工作步骤

（1）准备阶段：2014年4月（合同签订）。

（2）实施阶段：2014年5月~8月（设备安装调试）。

（3）验收阶段：2014年9月~10月（设备验收）。

（十一）郭巷街道餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：郭巷街道
工作步骤

（1）前期准备阶段：2014年2月~3月

寻找相关企业，对比处理方案，确定处理工艺。

（2）开工建设阶段：2014年4月~5月

2014年4月开始开工建设，购买相关设备，对员工进行培训。

（3）投入运行阶段：2014年6月起

等设备建设完成，经过调试试运行后，正式开始投入使用。

（十二）越溪街道餐厨垃圾处理新技术运用工作方案
责任单位：越溪街道

工作步骤
（1）前期准备：2014年2月对收运处理地址进行选址。
（2）开工建设：2014年3月开工建设。
（3）投入运行：2014年4月正式投入运行。
（十三）城南街道餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：城南街道

工作步骤：在食堂增设油水分离器处理设备，2014年年内完成设备的安装调式和运行。

（十四）香山街道餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：香山街道

工作步骤：在街道机关食堂安装餐厨垃圾处理设施，于2014年10月前完成设备安装。

（十五）东吴外语师范学校餐厨垃圾处理新技术运用工作方案

责任单位：区教育局

工作步骤：
（1）准备阶段（2014年3~5月）：明确各有关单位工作职责，落实具体工作人员，在区环保局业务科室的指导下，会同新技术推广公司共同商定实施办法，做好经费测算及向上申请专项经费工作。

（2）宣传发动阶段（2014年6月）：待经费落实后，召开相关学校会议，明确工作要求，会同新技术推广公司制定实施计划，并请推广公司出台改造实施方案报相关部门审核。

（3）实施阶段（2014年7~10月）：积极利用暑期这一有利时机，组织学校按照推广公司制定的方案，办理好报建手续，精心组织施工，加强测试，并对存在的问题开展边整改边测试工作，直至达标。

（4）交付使用阶段（2014年11~12月）：区教育局牵头，组织环保局相关领导及专家，对学校餐厨垃圾处理新技术改造项目，依据国家行业标准进行实地验收，并交付使用。

2.6  城南区域部分行业实施区域限批实施方案

一、工作目标

为进一步提高对建设项目环境管理工作重要性和紧迫性的认识，通过对开发区城南区域部分行业实施限批，从源头上控制环境污染和生态破坏，促进城南地区产业结构升级调整和产业布局优化，切实改善城南地区大气环境质量。

二、主要任务

对城南地区租赁厂房从事塑料制品、喷涂、电子制造等有工艺废气产生的项目停止受理、审批；对废气投诉较为集中的邵昂路居住区（东吴工业园田上江路西侧区域），含有工艺废气产生的建设项目一律停止受理、审批。

三、责任单位

开发区、城南街道、区环保局

四、工作步骤
（一）限批制定阶段（2014年2月前）

由开发区管委会根据区政府会议纪要精神，提出具体限批地域范围和限批行业，出台限批文件，抄报区政府，分送城南街道、区环保局等各有关单位。限批区域原则以城南街道区域为主，限批行业涵盖化工、印染、喷涂、表面处理、塑料造粒、塑料制品、电子制造等有废气产生的行业。

（二）宣传落实阶段（2014年2月至12月）

由区环保局、开发区管委会、城南街道联合宣传落实，使有关投资者及早获得相关信息，以避免不必要的损失。

1．制作限批告知书，在行政服务中心环保窗口公示告知。告知相关企业主实施限批的区域和行业类别，避免因擅自出租、盲目投资，租赁户因无法办理环保审批等许可手续，而造成不必要的损失和纠纷。
2．形成相关信息，在区环保局网站发布，接受群众的监督。

环保局行政服务科在日常审批过程中做好城南地区废气产生项目的劝阻和拒批工作，并对拒批项目登记建档，及时移交环境监察大队，由环境监察大队进行日常监督检查。

（三）检查整改阶段（2014年5月至10月）

区环保局将于5月和10月分别组织建设项目专项执法检查，对于未批先建和批建不符等违法行为严厉查处，并根据属地管理原则，对不符合审批条件的项目，移交地方政府予以关停并转。

（四）总结通报阶段（2014年12月）

区环保局对城南地区部分行业实施限批以来的信访投诉、专项检查、整改落实、劝退拒批等情况进行统计汇总，分析成效，形成工作报告，通报有关地区和部门。

2.7  绿色建筑发展实施方案

一、工作目标

“十二五”期间，全区达到绿色建筑标准的项目总面积超过200万平方米，其中2014年新增30万平方米。
二、主要任务

新建保障房、省级建筑节能与绿色建筑示范区中的新建项目、各类政府投资的公益性建筑要全面按绿色建筑标准设计建造。到2015年，全区城镇新建民用建筑全面按照一星以上绿色建筑标准设计建造；到2020年，全区50%的城镇新建民用建筑按二星以上绿色建筑标准设计建造。

三、责任单位

区住建局、各镇（区、街道）

四、工作步骤

1．开展绿色建筑宣传活动。以绿色建筑为核心，开展相应的主题活动。组织参加国家及省级绿色建筑相关博览会。加强宣传、展示阵地建设，广泛宣传正确的绿色建筑理念、演示合理运用各种绿色建筑相关技术、倡导规范建筑用能行为。编制绿色建筑宣传手册和公益广告，使绿色建筑理念深入人心。

2．研究制定出台《吴中区绿色建筑行动方案》，并报区政府，形成长效工作机制。

3．加强部门联动，建立绿色建筑联动工作机制。国土部门分类制定促进绿色建筑发展在土地转让方面的政策。凡符合绿建要求的建设项目，发改部门在项目审批、核准、备案时落实绿色建筑要求。财政部门制定扶持绿色建筑发展的财政激励政策和措施。规划部门把绿色建筑等相关指标体系列入城市建设各项规划和具体项目土地拍卖规划指标中。住建部门加强对绿色建筑推广和技术指导，严格督查绿色建筑项目的建设全过程。

3.1.1  城南污水处理厂改扩建工程实施方案

一、主要任务

完成城南污水处理厂7.5万吨/日扩建工程及厂外污水泵站设备安装；开工建设15万吨/日污水处理提标升级改造工程。
二、责任单位
区水利局

三、工作步骤

（1）二期扩建：

设备采购：2014年4月~5月。完成厂内7.5万吨/日、厂外污水泵站设备采购工作；

设备安装：2014年6月~12月

（2）提标升级改造

招标工作：2014年10月

开工建设：2014年11月

3.1.2  木渎污水处理厂主体工程实施方案

一、主要任务

基本完成木渎污水处理厂10万吨/日主体工程土建工程（包括围墙、综合楼、污水处理池、厂区主变电所、鼓风机房的工程土建）
二、责任单位
木渎镇、区水利局

三、工作步骤

（1）2014年上半年设备招投标结束。

（2）完成主体工程土建（包括围墙、综合楼、污水处理池、厂区主变电所、鼓风机房的工程土建）。

（3）2014年年底，部分设备开始安装。

3.1.3  吴淞江污水处理厂一期工程开工建设实施方案

一、主要任务
开工建设吴淞江污水处理厂一期工程（4万吨/日）主体工程。
二、责任单位

开发区

三、工作步骤

（1）前期准备

①征地

②施工图设计（初步设计5月前完成，施工图6月前完成）

③施工前期报批

④施工单位招投标

（2）开工建设

开工建设时间需待获得国土部门的用地批复后再正式确定

3.1.4  胥口污水处理厂三期扩建实施方案

一、主要任务

完成胥口镇污水厂三期扩建工程（1万吨/日）

二、责任单位

胥口镇

三、工作步骤

（1）2013年11月~12月，完成排水口设置及部分管道。

（2）2014年1月~7月，完成土建工程。

（3）2014年8月~10月，设备安装调试。

（4）2014年11月，投入运行。

3.1.5  甪直新区污水处理厂扩容工程实施方案

一、主要任务

开展甪直新区污水处理厂扩容（4万吨/日）工程前期准备工作。

二、责任单位

甪直镇

三、工作步骤

（1）前期调研：2014年3月~5月

完成污水厂扩容可行性研究报告和初步设计论证。

（2）项目报批：2014年6月~10月

完成环境影响评价行政审批。

（3）建设审批：2014年11月~12月

落实建设用地，办理规划、施工许可手续。

3.2  污水收集管网建设实施方案

一、工作目标

加快全区污水收集管网建设，进一步完善全区污水收集管网体系。

二、主要任务
（一）环太湖公路香山街道段污水收集管网建设
责任单位：度假区

工作步骤

（1）前期工作：2014年3月~4月

目前已完成方案设计，待协调会结束后抓紧办理招投标手续。

（2）开工建设：2014年5月~ 12月

实施管网建设

（二）太湖新城污水收集管网建设

责任单位：开发区

工作步骤
按照太湖新城基础设施建设推进时序，将实施启动区主干道路及相关支路新建及改建工程，污水收集管网建设将与道路建设同步进行施工，力争在3年内全部完成太湖新城污水收集管网建设。

2014年，完成总长约4.7公里的5条道路污水管网建设。

2015年，完成总长约6.7公里的6条道路污水管网建设。

2016年，完成总长约8.1公里的2条道路污水管网建设。

（三）230省道光福段配套污水管网建设

责任单位：光福镇

工作步骤：清苗征地，管网规划设计论证，招投标，开工建设。

（四）东方大道甪直段配套污水管网建设

责任单位：甪直镇

工作步骤

（1）前期准备阶段：2014年1月~3月

完成东方大道甪直段沿线污水管网设计、环境影响评价行政审批，落实建设用地，完成可行性研究报告和初步设计论证，办理规划、施工许可手续、实施土建招投标工作，为开工建设做好准备。

（2）开工建设阶段：2014年4月~10月

按照施工图纸，根据相关的技术规范，进行东方大道甪直段污水管网配套建设工程施工。

（3）验收阶段：2014年11月

由相关单位对工程进行验收。

3.3  生态河道建设实施方案

一、工作目标

按照“河畅、水清、岸绿、景美”的标准，积极推进生态河道建设，加快恢复河流生态系统，改善生态环境，为地方经济社会可持续发展和提升水环境质量提供保障。2014年全区主要目标是：建成北塘河等38条、21.5公里生态河道。

二、主要任务

生态河道建设主要内容：甪直镇生态河道建设工程（10条7.43公里），临湖镇生态河道建设工程（11条5.85公里），光福镇生态河道建设工程（3条1.08公里），横泾街道生态河道建设工程（9条4公里），郭巷街道生态河道建设工程（1条1.2公里），香山街道生态河道建设工程（2条1.25公里），穹窿山生态河道建设工程（2条0.69公里）。

三、责任单位

区水利局、甪直镇、临湖镇、光福镇、横泾街道、郭巷街道、香山街道、穹窿山

四、工作步骤

（1）前期准备：2013年11月~2014年2月

完成生态河道设计，办理相关报建手续，为开工建设做好准备。

（2）开工建设：2014年3月~8月

完成建设北塘河等38条、21.5公里生态河道建设工程。

（3）竣工验收：2014年9月

区财政局、监察局、水利局组织对生态河道工程进行竣工验收。

4.1  “五位一体”综合管理及湿地植物的资源化利用实施方案

一、工作目标

为进一步完善太湖水环境综合管理工作，全面保障太湖水环境安全，实现“两个确保”目标，努力促进太湖流域水质持续改善、生态持续恢复。

二、主要任务

1．开展太湖湿地保护，沿岸芦苇蒿草等湿地植物收割清理工作，做好芦苇、蒿草湿地植物资源化综合利用工作
责任部门：区农业局、城管局、相关镇（区、街道）

时间：2013年11月~2014年4月

工作步骤

（1）芦苇、蒿草等湿地植物收割清理工作：按照《苏州市吴中区太湖芦苇收割工作管理标准和考核办法》、《苏州市吴中区太湖湿地管理标准和考核办法》文件要求，积极开展太湖湿地及沿线芦苇等湿地植物收割工作，做到割净收清，同时做好收割植物上岸的后续处置工作；镇（街道）保洁队要配套到位，做好收割后的保洁工作；同时确保收割安全作业。

（2）芦苇、蒿草湿地植物资源化综合利用设施建设：在金庭镇元山村大申港（吴中区山里蔬果专业合作社蔬菜基地，隶属香山街道）建设芦苇、蒿草等湿地植物回收综合利用处理设施，主要包括集中装卸堆放、机械粉碎、堆沤发酵并形成有机肥料。该设施计划于4月份建设完成并投入使用，有效解决太湖湿地养护工作收割清理上岸的芦苇、蒿草等湿地植物的综合利用问题，避免二次污染。

2．开展水草、蓝藻打捞工作
责任部门：区水利局、相关镇（区、街道）。

时间：2014年1月~12月

工作步骤

（1）准备工作（2014年1月~4月）：指导和协助相关镇（区、街道）实施8个生态码头的选址、方案论证及建设工作，为打捞做好转运等后备工作；按计划添置全制动割草船10条（5套）等设备；根据实际工作情况对打捞方案进行修订和调整，使工作方案更加优化、合理。

（2）打捞工作（2014年4月~12月）：根据《苏州市吴中区太湖水草和蓝藻打捞工作管理标准和考核办法》文件要求，在南京地理所专家的科学指导下开展我区水草打捞工作，做好打捞上岸后的水草资源化利用、无害化处置工作，杜绝二次污染。同时，把东山东茭咀湖区纳入太湖水环境综合管理范围，重点开展水草集中打捞工作。
3．开展饮用水源地监管和保护工作
责任部门：区环保局（太湖办）、水利局等各有关部门及相关镇（区、街道）。

时间：2014年1月~12月

工作步骤：对辖区内6个饮用水源地按照《苏州市吴中区太湖饮用水源地保护管理标准和考核办法》及《苏州市吴中区饮用水水源地保护工作实施方案》实施管理。

4．开展太湖沿岸水体保洁工作
责任部门：相关镇（区、街道）

时间：2014年1月~12月

工作步骤：按照《苏州市吴中区太湖沿岸水体环境管理标准和考核办法》中的相关要求，各有关镇（区、街道）组建专业水体保洁队伍，管理责任区域内应做到“六无一清”，清理出的垃圾、杂物必须按环卫要求处置，不得乱堆乱放。

4.2  沿太湖地区农业面源调查实施方案

一、工作目标

全面掌握我区沿太湖地区各类农业面源中主要污染物排放（流失）的数量、地区分布和排放去向等情况，分析农业面源污染状况，为下一步农业面源污染综合防治工作提供支撑。

二、主要任务

由区环保局牵头，联合区农业局、区水利局、沿湖各镇、区（街道）对沿太湖地区农业面源污染情况进行全面调查。

（一）调查对象

开展沿湖地区（包括东山镇、临湖镇、胥口镇、光福镇、金庭镇、香山街道、越溪街道、横泾街道）农业面源污染调查，主要调查对象包括种植业源、畜禽养殖业源、水产养殖业源和农村生活源。

（1）种植业源：耕地面积、园地面积、种植模式面积、化肥及农药使用情况、地膜用量、地膜覆盖面积和地膜回收利用情况等；

（2）畜禽养殖业源：猪、羊、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡的场（户）数，奶牛和蛋鸡的存栏量，猪、肉鸡、羊、肉牛的出栏量等；

（3）水产养殖业源：鱼、虾、蟹等不同养殖类型的养殖单元、养殖面积、养殖投放量、饲料构成和总产量等。

（4）农村生活源：农村人口（外地、本地）、生活污水接管情况、生活污染处理设施等数据。

三、责任部门

区环保局、区农业局、区水利局、沿湖相关镇（街道）

四、工作步骤

（一）准备阶段（2014年1月至2月）

成立苏州市吴中区沿太湖地区农业面源污染调查工作小组，明确各单位的职责。与第三方单位签订工作协议。

（二）调查阶段（2014年3月至4月）

受委托单位完成调查方案、调查表格的编制，开展各镇（区、街道）农业面源污染数据调查工作。

（三）报告编制阶段（2014年5月）

2014年5月31日前，编制完成调查报告，并于6月初将农业面源污染调查报告上报区政府。

5.1  农村村庄污水治理实施方案

一、工作目标

通过农村村庄环境整治，农村污水接纳能力得到进一步提升，COD、氨氮、总磷污染物得到进一步削减；中央与地方涉农资金使用成效得到进一步提高；农村人居环境得到进一步改善。环境、经济、社会效益得到同步提升。

二、主要任务

完成2014年中央农村环境连片整治示范工程项目71个，铺设集中污水设施接管管网265.7公里，自建分散式独立设施29座，预计总投资1.3亿元。

三、责任单位

1．吴中区人民政府作为示范工作的责任主体，成立由区政府区长为组长，区环保、财政、水利等部门和相关镇（区、街道）主要负责人为成员的区连片整治工作领导小组，协调全区连片整治工作的实施。

2．领导小组下设连片整治专职办公室，负责编制区农村环境连片整治工作计划、目标考核办法，协调解决区农村环境连片整治工作中遇到的问题，定期组织督查，通报项目实施进度，推动农村环境连片整治工作的顺利进行。

3．示范片区镇（区、街道）政府是连片整治工作的实施责任主体，负责区域内连片整治具体工程项目的组织实施；村（社区）环保监管员，负责本村示范项目的建设管理和示范工作的宣传发动。

四、工作步骤

1．申报编制阶段：2013年12月，开展项目申报，编制完成《吴中区2014年度农村环境连片整治实施方案》，上报省厅连片办。

2．前期建设阶段：2014年1月~3月，完成项目立项、可研、招投标、施工及监理合同的签订等前期准备工作。

3．项目施工阶段：2014年4月~9月按照要求基本完成农村生活污水处理设施及配套接管项目主体工程的施工建设。

4．项目完成阶段：2014年10月~12月，全面完成连片整治项目工程施工建设，整理完善项目各项资料，做好工程竣工验收及资金审计的准备工作。

5.2  农村污水治理设施在线监控系统实施方案

一、工作目标

通过建设农村在线监控系统，实现对农村污水处理设施的运行及排放水的达标情况进行实时监控，强化农村污水处理设施的长效管理，充分发挥在线监控的监测预警作用。

二、主要任务

建成日处理量500吨以上（包括穹窿山1000吨/日、东山三山村1000吨/日、陆巷沙滩山2000吨/日及光福冲山村1000吨/日）的农村污水处理设施在线监控设备4套（监测指标为化学需氧量、氨氮、总磷及污水量）。

三、责任单位

区环保局、区财政局、相关镇（区）

四、工作步骤

1．前期调研阶段：2014年1月~3月，制定实施方案，负责做好项目的前期调研及设备的招投标工作。

2．项目实施阶段：2014年4月~10月，负责项目建设、设备安装、调试运行等工作。

3．项目验收阶段：2014年11月~12月，完成项目验收，正式投入运行，建立在线数据网络监控平台。

6.1  吴淞江流域专项整治实施方案

一、工作目标

整治吴淞江甪直段10条河道（15公里），建设闸站4座

二、责任单位

甪直镇、区水利局

三、工作步骤

（1）前期工作阶段：2014年1月~3月

现场踏看，确定项目，工程设计，项目立项，落实资金，招标确定施工单位。

（2）施工阶段：2014年3月~10月

按照施工图纸，根据相关的技术规范，进行吴淞江流域专项整治工程的施工。

（3）验收阶段：2014年11月

区水利局、财政局、甪直镇相关单位对工程进行验收。

6.2  胥江综合整治实施方案

一、工作目标

打造富含历史文化底蕴，宜居、宜商的城市滨水绿带，提升空间品质，聚集人气，为胥江经济成功转型注入强劲推动力。

二、主要任务

实施胥江河东段北岸景观（凯盛街-巨塔河）、胥江景观带五期建设

三、责任单位

木渎镇

四、工作步骤

（1）启动阶段：2011年6月~7月，基础资料收集。

（2）规划设计阶段：2011年8月~2012年6月

先由委托设计院进行概念方案设计至深化方案设计，在征求各方意见、建议，最终形成最终成果（施工图设计）。

（3）实施阶段：

一期：2013年6月~2014年4月胥江河南侧景观（金猫路~凯胜街）施工；

二期：2014年5月~12月胥江河北侧景观（凯盛街~珠江路）施工；

三期：2014年10月~2015年6月胥江河北侧景观（巨塔河~凯盛街）；

四期：2016年1月~6月胥江河南侧景观（凯盛街~金枫路）；

五期：2016年6月~12月胥江河北侧（珠江路~金枫路）。

6.3  河道疏浚实施方案

一、工作目标

按照“河畅、水清、岸绿、景美”的标准进行，积极推进全区2014年度河道整治工程，加快恢复河流生态系统，改善生态环境，为地方经济社会可持续发展和提升水环境质量提供保障，具有良好社会效益。

二、工作任务

（一）木渎镇河道疏浚工程

全年计划疏浚整治河道12条、长度9.06公里，土方12.18万方，投资380余万元。

责任单位：木渎镇、区水利局

工作步骤

（1）施工阶段：2013年10月~2014年4月

在落实工程设计、项目立项、落实资金等前期工作的基础上，按照施工图纸，根据相关的技术规范，进行木渎镇2014年度河道疏浚整治工程的施工。

（2）验收阶段：2014年5月~6月

区水利局、财政局对工程进行验收。

（二）东山镇河道疏浚工程

全年计划疏浚整治河道7条，长度为14.55公里。具体为：吴巷村积善港1.2公里；渡桥村木东河1.15公里；杨湾村西巷港AB段1公里；潦里、新潦村直港3.2公里、油车港4.7公里、茭白港3.3公里。
责任单位：东山镇、区水利局。
工作步骤
1．前期准备：2014年1月，完成河道疏浚整治工程设计，办理相关报建手续，为开工建设准备。

2．开工建设：2014年1月~6月完成积善港、油车港等7条河道疏浚整治工作。

3．竣工验收：2014年8月，组织相关部门对河道疏浚工程进行竣工自验工作。

7.1  东太湖综合整治二期实施方案

一、工作目标

提高太湖流域防洪标准，完善环湖大堤防洪体系；修复和重建湖滨湿地，改善东太湖水生态环境；升级改造本区境内的东太湖堤线，同步建设滨湖大道，丰富地方交通路网。
二、主要任务
建成长度15公里的东太湖环湖大堤，堤顶同步建设滨湖大道，沿线拆除重建10座口门建筑物，并建设临湖镇腾飞东路1.6km及东山镇石鹤山路3.2km两条上堤公路。

三、责任单位

区交通运输局
四、工作步骤

（1）工程准备阶段：2014年2月~3月

完成施工招标工作，做好各项开工前准备工作，确保工程能顺利实施。

（2）工程实施阶段：2014年4月~12月

1．环湖大堤及滨湖大道：实施从临湖镇黄垆港闸至东山镇南渡水港闸15km的环湖大堤及滨湖大道，至12月底完成东山血防圩取土区的建设，全线的施工围堰及部分大堤堤身施工，腾飞东路完成路基并验收。

2．口门建筑物：实施沿线东大缺港闸、斜港闸、鸡山港闸（含泵站）及油车港闸4座口门建筑物。4月份进场施工，8月完成水下验收，12月份完成。

7.2  天鹅湖环境综合整治实施方案

一、工作目标

为更好地发挥天鹅湖公园城市绿肺功能，天鹅湖环境综合整治将最大程度地保留现有水体，同时全新打造一个环形湖泊景观绿地。公园总规划面积约24万平方米，包含11万平方米水域，13万平方米陆地，力争于2015年5月竣工投用，为新城居民提供以软质、动态景观为主的森林氧吧。
二、主要任务
土方清淤、驳岸整治基本完成，实施绿化景观、管理用房、景观铺装、景观桥梁建设施工。

三、责任单位

开发区

四、工作步骤

2014年4月，完成景观铺装、桥梁、地下车库（管理用房）招投标工作。

2014年4月底，开工建设。

2014年12月底，完成土建项目建设。

2015年5月，公园全面竣工。

8.1.1  绿化造林建设实施方案

一、工作目标

按照党的十八届三中全会精神和区委、区政府提出的“发展保护两相宜，质量效益双提升”目标导向要求，持续深入推进“绿色吴中”建设。2014年度主要目标是：新增绿化造林3000亩，森林抚育18000亩；新增市级村庄绿化示范村10个。

二、主要任务

1．造林绿化建设：

2014年3月~11月完成绿化造林3000亩，分别是：甪直镇800亩、木渎镇100亩、临湖镇350亩、胥口镇100亩、东山镇300亩、光福镇100亩、香山街道100亩、金庭镇100亩、郭巷街道100亩、横泾街道300亩、长桥街道50亩、越溪街道50亩、城南街道50亩、滨湖新城500亩。

2014年3月~11月完成一般森林抚育18000亩，分别是：木渎镇1000亩、胥口镇2500亩、林场1000亩、光福镇3000亩、香山街道2500亩、金庭镇6000亩、横泾街道1000亩、越溪街道1000亩。

2．重点工程建设：

2014年1月~11月：完成东山镇三山岛中幼龄林抚育工程（600亩），区林场大平台中幼龄林抚育工程（525亩），光福镇邓尉山中幼龄林抚育工程（500亩）。完成东山镇施家山优质林果基地200亩，甪直镇车坊瑶盛村猕猴桃林果基地135亩。

3．市级村庄绿化示范村建设：

2014年3月~11月：完成横泾街道新路村石路浜、横泾街道新齐村上毛岐、光福镇梅园中村、光福镇邓尉村下官路、临湖镇东吴村西查、临湖镇界路村大渡村、木渎镇善人桥村钱家场、木渎镇五峰村博士坞、甪直镇澄湖村薛介浜、甪直镇车坊湖浜村田肚浜10个市级村庄绿化示范村创建工作。

8.1.2  东山万家生态林工程实施方案

一、工作目标

结合国家5A级东山景区提升计划，打造太湖边既有山水景观又有历史文化底蕴的特色万家生态林，同时结合村庄整治，建设特色民宿区，提高农业资源的生态及经济效益，增加农民收入，更好的保护沿太湖生态环境，打响美丽太湖生态品牌。

二、主要任务

实施东山万家生态林建设工程（1376亩），完成54000㎡生态示范区填土工程；生态示范区苗木种植100亩；完成600米主干道路基工程；生态示范区河道开挖1000米。

三、责任单位

东山镇、区农业局

四、工作步骤
2014年1月～6月：生态示范区填土工程、苗木种植
2014年7月～12月：示范区主干道路基工程
2014年7月～12月：示范区河道开挖
8.1.3  木光运河穹窿山段绿化建设实施方案

一、工作目标

进一步打造木光运河穹窿山段绿色风光带，提升穹窿山风景管理区生态文明建设整体形象。

二、主要任务

木光运河穹窿山段全长420米，运河南侧为穹窿山风景管理区属地，北侧为木渎区域。在运河南侧新建设景观绿化带，宽45米，内设游步道、廊亭、景观绿化等。

三、责任单位

穹窿山

四、工作步骤

（1）方案设计阶段：2014年3月~5月

（2）施工图设计阶段：2014年6月~7月

（3）场地平整阶段：2014年9月

（4）景观施工阶段：2014年10月

（5）绿化施工阶段：2014年11月

8.2.1  东山生态湿地恢复实施方案

一、工作目标

扎实推进东山东太湖生态湿地恢复建设，通过开展路堤建设、湿地植被恢复及闸站改造等工程，充分发挥湿地“地球之肾”功能，更好地恢复与保护太湖流域生物多样性，降低太湖面源污染，改善区域水体环境，保障水源地水质安全。

二、主要任务

2014年~2015年，实施东太湖圩堤道路硬化11公里、东茭咀沿堤湿地植被恢复（宽50米）、沿堤闸站改造等工程，全面推进东山东太湖8000亩生态湿地恢复工程。

三、责任单位

东山镇、区农业局、区水利局

四、工作步骤

2014年1月~7月：东太湖圩堤道路硬化工程，全长11公里；

2014年1月~12月：沿堤闸站改造工程，共3座；

2014年3月~6月、9月~12月：沿堤（宽50米）湿地植被恢复工程。

8.2.2  胥口生态循环农业工程实施方案

一、工作目标

农药、化肥中的有害物质对土壤造成一定污染，通过本循环农业工程，农业园区内农田径流中的氮和磷可全部循环利用，对改善当地生态环境和带动当地生态农业的发展都十分有益。

二、主要任务

实施胥口生态沟渠塘1000平方米、钢架畜禽粪便堆棚420平方米、粪污存贮堆沤池820立方米等生态循环农业工程

三、责任单位

胥口镇

四、工作步骤

（1）2014年1月~6月，完成前期准备工作。

（2）2014年7月~12月，实施完成整个工程。

8.3  澄湖农业生态湿地建设实施方案

一、工作目标

进一步完善澄湖农业园配套基础设施建设，以“现代化、市场化、产业化”为发展路径，年内投入13000万元新建生态林1200亩、高效渔塘500亩、水八仙湿地300亩、澄湖湿地观光园2500亩、澄湖垂钓园500亩、生态驳岸1000米等农业基础设施和相关配套旅游开发项目，全力打造集休闲观光旅游为一体兼具江南水乡韵味的新型生态农业示范园区。

二、责任单位
甪直镇

三、工作步骤

（1）前期准备阶段：2014年1月~ 3月

完成澄湖农业园区生态湿地建设方案的设计、环境影响评价行政审批，落实建设用地，办理规划、施工许可手续、实施土建招投标工作，为开工建设做好准备。

（2）开工建设阶段：2014年4月~ 11月

按照规划设计方案要求，根据相关的技术规范，进行澄湖农业园农业生态湿地建设工程施工。

（3）验收阶段：2014年12月

相关责任单位对工程建设项目进行验收。

8.4  气候友好型研究实施方案

一、工作目标

开展气候友好型环境管理研究，结合木渎自身特色，采取多种“碳抵消”措施，通过开展自愿“碳抵消”和工业企业污染物减排等行动，进行气候友好型的环境管理试点研究。
二、主要任务
完成国家环保部气候友好型课题研究报告
三、责任单位
木渎镇

四、工作步骤

准备阶段：2014年1月~4月，前期调研，数据收集等准备工作。

实施阶段：2014年5月~11月，认真组织实施，委托第三方机构编制相关技术文件；

总结阶段：2014年12月，环境管理试点研究工作报告编制完成，报国家环保部。

8.5  大气自动站建设实施方案

一、工作目标

吴中区环境空气自动监测点目前建有城区及香山两个站点，相对来说点位较少，且香山缺乏PM2.5监测设备。2014年大气自动站建设目标为：建成东山大气自动站，完善吴中区大气自动监测网络；升级香山大气自动站，补充PM2.5监测设备，以满足AQI全指标监测。

二、主要任务

1．完成东山大气自动站建设
责任单位：区环保局、东山镇
工作步骤：
（1）筹建阶段：2014年1月~3月

本阶段主要工作为确定建设方案、进行土建图纸设计、制定自动站建设技术方案，实施基建前的准备工作，在确定资金使用分配后，向财政局申报自动站设备招标。

（2）站房建设及设备招标阶段：2014年3月~6月
本阶段主要工作为由东山镇完成站房基础设施建设，并同步开展设备招标工作。
（3）自动站设备安装阶段：2014年7月~9月

本阶段主要工作为自动站设备的供货、安装、调试及试运行。

（4）自动站考核验收阶段：2014年10月~11月

本阶段主要工作是对自动站运行实施技术考核，最终组织专家考评验收。

2．香山大气自动站增设PM2.5设备
责任单位：区环保局
工作步骤：
（1）设备招标阶段：2014年2月~3月

本阶段主要工作为确定标书、实施公开招标、确定设备集成商。
（2）设备安装阶段：2014年4月~7月
本阶段主要工作为设备的供货、安装、调试及试运行。

（3）自动站考核验收阶段：2014年8月~9月
本阶段主要工作是对香山自动站升级改造后的运行实施技术考核验收。

3．完成开发区化工园区大气自动站建设

责任单位：开发区

工作步骤

（1）研究制定建设规模及方案：（2014年1月~4月）

（2）工程招标：（2014年5月~6月）

（3）开工建设：（2014年7月~11月）

（4）试运行及验收：（2014年11月~2015年2月）

8.6  燃煤小锅炉淘汰实施方案

一、工作目标

实施区域集中供热，淘汰城区禁燃区14.94平方公里所有燃煤小锅炉；淘汰位于敏感区域、信访集中、污染较重的高污染燃料燃烧设施、推广运用清洁能源。

二、主要任务

（一）度假区淘汰燃煤小锅炉工作方案

淘汰辖区内位于敏感区域、信访集中、污染较大的高污染燃料燃烧设施、推广运用清洁能源。
责任单位：度假区、金庭镇、光福镇、香山街道

工作步骤：

（1）发动宣传和开展排摸：（2014年3月~4月）

（2）制定工作方案：（2014年5月）

（3）推进落实：（2014年6月~11月）
（4）跟踪督促、验收和建立长效管理机制：（2014年12月~2015年1月）

（二）开发区淘汰燃煤小锅炉工作方案
责任单位：开发区、城南街道

（1）淘汰城南街道所有燃煤小锅炉

①发动宣传和开展排摸：（2014年3月~4月）

②制定工作方案：（2014年5月）

③推进落实：（2014年6月~11月）

④跟踪督促、验收和建立长效管理机制：（2014年12月~2015年1月）

（2）淘汰位于敏感区域、信访集中、污染较重的高污染燃料燃烧设施、推广运用清洁能源
①发动宣传和开展排摸：（2014年3月~4月）

②制定工作方案：（2014年5月）

③推进落实：（2014年6月~11月）

④跟踪督促、验收和建立长效管理机制：（2014年12月~2015年1月）

（三）城区淘汰燃煤小锅炉工作方案

责任单位：城区
（1）实施区域集中供热，淘汰城区禁燃区所有燃煤小锅炉
1．前期准备阶段：2013年3月~4月
成立领导小组，明确部门工作职责，落实具体工作人员；全面开展摸底调查工作，制定工作方案，部署工作任务。

2．推进实施阶段：2014年5月~10月

加强整治宣传力度，下达整治进度计划。严格按照计划，落实整治内容。积极协调解决整治过程中遇到的各种困难和问题，联合各相关部门，抓好企业改造进程，确保治理任务顺利实施。
3．检查验收阶段：2014年11月~12月

按工作方案对企业锅炉拆改情况进行初步验收，并对检查验收情况进行总结。

（2）淘汰位于敏感区域、信访集中、污染较重的高污染燃料燃烧设施、推广运用清洁能源
1．前期准备阶段：2013年3月~4月

成立领导小组，明确部门工作职责，落实具体工作人员；全面开展摸底调查工作，制定工作方案，部署工作任务。
2．推进实施阶段：2014年5月～10月
加大推广运用清洁能源、改善大气环境质量的宣传力度。鼓励企业使用清洁能源，制定相关鼓励政策。加强清洁能源、可再生能源供应保障。积极协调解决改造过程中遇到的各种困难和问题，联合各相关部门，抓好企业改造进程，严格按照计划，落实改造内容。确保改造任务顺利实施。
3．检查验收阶段：2014年11月~12月

按工作方案对企业锅炉拆改情况进行初步验收，并对检查验收情况进行总结。

（四）木渎镇淘汰燃煤小锅炉工作方案

责任单位：木渎镇

工作步骤
（1）前期准备阶段（2014年1月~4月）
对辖区内所有燃煤锅炉进行调查摸底，确定淘汰治理单位名单。

（2）治理阶段（2014年5月~11月）

落实工作责任，明确时间节点，开展治理工作。

（3）总结阶段（2014年12月）

组织验收，确保完成燃煤锅炉治理工作。

（五）甪直镇淘汰燃煤小锅炉工作方案

责任单位：甪直镇

实施期限：2014年3月~12月

（六）胥口镇淘汰燃煤小锅炉工作方案

责任单位：胥口镇

工作步骤

（1）2014年1~6月，完成两家（新三旺服装、三翔服装）。

（2）2014年7~12月，完成三家（广尔纳胶贴、天河塑料、百龄麦食品）。

（七）东山镇淘汰燃煤小锅炉工作方案

责任单位：东山镇

工作步骤：2014年一季度动员，二季度改造，三季度验收。

（八）临湖镇淘汰燃煤小锅炉工作方案
责任单位：临湖镇

工作步骤：年内改造、淘汰渡村镇区燃煤锅炉，改用清洁能源（荻马针织等10家企业）。

（九）光福镇淘汰燃煤小锅炉工作方案

责任单位：光福镇

工作步骤

（1）2014年3月~6月，调查摸底；

（2）2014年7月~12月，淘汰改造。

（十）金庭镇淘汰燃煤小锅炉工作方案
责任单位：金庭镇

工作步骤

（1）准备阶段：2014年3月~4月（确定淘汰名单）。

（2）实施阶段：2014年5月~9月（安装、调试、运行）。

（3）验收阶段：2014年10月~12月。

（十一）郭巷街道淘汰燃煤小锅炉工作方案
责任单位：郭巷街道
工作步骤

（1）宣传动员：2014年1月~ 5月

街道初步摸清辖区内现有的燃煤锅炉数量（24只），向企业主宣传锅炉对大气的危害，争取企业主动性。

（2）集中整治：2014年6月~ 12月

街道针对企业所处的环境，以及对社会的影响，排出每年8台燃煤锅炉整治企业名单。街道将根据名单，对企业进行辅导监督，保证能够按时完成整改任务。

（十二）横泾街道淘汰燃煤小锅炉工作方案
责任单位：横泾街道

工作步骤

（1）发动宣传和开展排摸：（2014年3月~4月）

（2）制定工作方案：（2014年5月）

（3）推进落实：（2014年6月~11月）

（4）跟踪督促、验收和建立长效管理机制：（2014年12月~2015年1月）

8.7  建筑扬尘控制实施方案

一、工作目标

加强建筑工地现场扬尘控制和管理，完成区内预拌混凝土生产企业的绿色改造

二、主要任务

（一）落实施工现场各阶段扬尘控制保障措施

做到综合治理、防治结合、科学管理、标本兼治，确保将建筑施工扬尘影响控制在最小限度范围。
责任单位：区住建局、各镇（区、街道）

工作步骤

1．以项目经理为第一责任人的环境保护责任制，建立和健全有建设方、监理方、施工单位三方各分包、劳务队伍全体参与的控制扬尘领导小组。

2．扬尘控制方案由项目部审阅签字，项目部盖章确认后，由施工单位总工程师及职能科室负责人审批和签字，并盖章确认后，报监理备案，同时建立扬尘控制责任制及制度，并做好分阶段作业扬尘控制台账。

3．项目部扬尘控制措施和承诺的内容在工地四周醒目处进行公示。

4．项目部指定专人负责施工现场扬尘控制的管理工作，并建立扬尘控制档案，工作总结、实施方案、会议记录、宣传资料等。

5．对控制扬尘工作的职责进行分解落实即：项目经理→现场扬尘负责人→各施工作业片片长→各专业分包队伍、劳务分包队伍、作业班组负责人→工人，使本工地的扬尘控制制度做到层层落实，控制到位。

（二）商品混凝土搅拌站扬尘控制

对全区从事商品混凝土搅拌的生产企业要求采用密闭装置的车辆运输混凝土原材料及成品，并有防渗漏措施；不同材料应分仓堆放，骨料堆场、配料仓应予以封闭，在条件许可时，可优先选用高塔式料仓；混凝土生产过程中，材料收集计量系统、皮带运输系统、投料拌和系统进行封闭作业，搅拌主机、筒仓应封闭并配备收尘设施，收尘设施应保持完好空气滤芯等易损装置应定期保养或更换；厂区做到雨污分流，配备必要的生产废水处理系统；设置车辆清洗及排水设施等。

责任单位：区住建局

工作步骤

1．全面掌握企业绿色生产改造情况（2014年1月1日~1月31日）

全区共有预拌混凝土生产企业16家，去年已有2家通过苏州市住建局的绿色生产改造考核。

2014年1月份市住建局和吴中区对余下的14家预拌混凝土生产企业又开展了一次考核。主要情况：7家企业已开展绿色生产改造，但不符合规程的地方仍需整改，5家企业仍没有动工，2家企业因厂址涉及拆迁，暂缓绿色改造工作。

2．积极服务企业，加强改造技术指导（2014年2月1日~3月31日）

加强和相关企业联系，按照《江苏省预拌混凝土绿色生产管理规程》，督促已开展绿色生产改造的7家预拌混凝土生产企业，对不符合规程的地方抓紧整改，尽快完成改造任务。

督促、指导仍没有动工的5家企业完成绿色改造的设计和施工。

3．保持绿色改造成果，建立长效管理机制（2014年4月1日开始）

为保持绿色改造成果，建立绿色改造长效管理机制，每季度对预拌混凝土企业进行一次抽查，查看绿色改造后的生产运行状况，以及厂区内环境控制情况。另外，对没有通过今年3月底市住建局进行的绿色生产改造考核的企业，将作暂扣资质证书处理，责令完成绿色改造工作。确实因厂址涉及拆迁和规划等特殊原因暂缓绿色生产改造的企业，明确资质只能保留一定期限。

8.8.1  木渎镇沿河堆场清理取缔实施方案

一、工作目标

2014年将沿胥江河北岸的横塘砂石场、建业塑胶堆场清理完毕。

二、主要任务

对胥江两岸砂场、堆场进行调查摸底，制定年度整治计划，进行全面彻底清理取缔。

三、责任单位

木渎镇

四、工作步骤

（1）横塘砂石场

该区域26亩土地，共5家租户。目前已清退1户馨雅彩钢板厂，余4户。其中1户5月份签约，7月份完成清场；3户8月份签约，10月份完成清场，所有建筑物在11月份全部拆除完毕并平整土地。

（2）苏州建业塑胶有限公司

沿胥江河的堆场近20亩，除自用4亩外，出租5户（转租2户），其中2户租户已清租，余3户。余下1户6月份签约，7月份完成清场；建业塑胶自用堆场、1户租户、1户转租户2014年底完成清场并拆除。

8.8.2  胥江沿河堆场清理取缔实施方案

一、工作目标

为胥江两岸环境综合整治提供保障，使胥江周边环境变美，并与欢乐胥江商业广场形成无缝对接。

二、主要任务

对胥江两岸砂场、堆场进行调查摸底，制定年度整治计划，进行全面彻底清理取缔。

三、责任单位

胥口镇

四、工作步骤

（1）2014年1月~3月，成立工作领导小组，召开部门碰头会，明确责任分工，摸清底数。

（2）2014年4月~9月，制定年度整治计划，按照统筹安排、先易后难、分布实施的原则，发放告知书，相关部门联合上门做清理取缔工作。

（3）2014年10~12月，做好胥江两岸所涉胥口范围内的长效管理，并着手制定清理取缔区域的环境提升方案。

8.8.3  光福镇沿河堆场清理取缔实施方案

一、工作目标

木光运河沿线综合环境改造提升

二、主要任务

对木光运河、浒光运河两岸砂场、堆场进行调查摸底，制定年度整治计划，进行全面彻底清理取缔。

三、责任单位

光福镇

四、工作步骤

2014年2月~4月，评估签约；

2014年5月~7月，清理整治。

8.9  化工园区在线监测系统建设实施方案

一、工作目标

进一步加大对化工集中区企业主要污染源的监管力度，提高对污染源的实时监控水平，提升环境污染事故的预警及应急处理能力，全面拓宽污染源在线监控覆盖面，实现化工园区所有排污企业在线监控全覆盖。
二、主要任务

对化工集中区内22家企业安装自动在线监控设施，主要工作如下：

1．所有涉水点源需安装、COD和PH监控设施，日排放氨氮大于40公斤的点源安装氨氮监控设施；涉气点源也需按企业实际安装SO2、NOX、烟尘等因子的监控设施。

2．所有点源安装视频监控设施。

3．安装符合国家《HJ/T212污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》的数据采集仪器。

4．铺设专用光纤，并与区环保局污染源在线监控系统实现联网

三、责任单位

开发区管委会、区环保局

四、工作步骤

（一）动员阶段（2014年1月~4月）

对化工集中区内22家企业进行告知，适时召开动员大会，明确安装在线监控的目标、时限及验收标准。

（二）实施阶段（2014年4月~10月）

各企业根据自身情况制定切实可行的在线监控安装计划，落实资金，明确责任人，采购相应设备，并落实安装、调试和联网。

（三）验收阶段（2014年10月~11月）

各责任单位按照在线监控设施验收标准，组织对相关企业进行现场验收。如期完成安装任务的，且无其他违法违规行为的企业，可以申请给予适当补助。

（四）后督查（2014年12月）

再次组织执法检查，对未能按要求完成安装任务的企业，实施限期治理，逾期仍未完成的，依法予以关停。

8.10  大气污染源普查实施方案

一、工作目标

通过大气污染源排放清单调查，摸清全区重点大气污染物排放单位的基本信息和产排污水平。掌握烟粉尘（PM）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCs）、一氧化碳（CO）、氨（NH3）等主要防控因子排放强度和排放总量。建设重点行业和主要防控因子污染源数据库。

二、主要任务

本次大气污染源排放清单调查基准年为2012年，主要对化工、热电、印染、电子等12个行业、160家工业企业全面开展大气污染源调查工作，按行业建立污染源数据库，同时上报市局。

三、责任单位

为确保调查工作的顺利开展，区环保局成立污染源排放清单调查工作领导小组，全面负责指导、督促各地开展清单调查工作。

（一）区环保局职责

区大气污染源排放清单调查工作领导小组对区大气污染源排放清单调查工作整体负责，指导督促各地开展清单调查。根据工作安排，分设5个专项工作小组：综合协调组、项目审批组、现场监管组、环境监测组、后勤保障组。
（二）各地政府职责

本次调查按照属地负责原则组织开展，由各地政府具体负责辖区内调查工作。各地要筛选、确定调查企业名单。组织开展辖区内调查企业的宣传、培训工作，指导、协助、督促辖区内企业完成调查表填报工作并解答相关问题。组织专家、技术人员对本辖区所有调查企业填报的数据进行复核，并按要求及时上报调查表。

四、工作步骤

（一）任务布置

2013年8月20日前区环保局制定调查工作方案，明确调查要求。2013年9月7日前各地完成调查企业初审名单上报，区工作领导小组经审核后下发调查表格。

（二）调查填报

2013年11月31日前各地完成工业源中的电厂、水泥、化工、石灰、砖瓦炉窑、有色金属、半导体与电子产品制造企业调查表填写与初审。2014年3月30日前完成工业源中的人造板制造、涂装、印刷与包装、皮革制品与纺织业、食品行业以及流动源、生活源和其他源的调查表填写与初审。

（三）复核上报

2014年4月30日前对各地上报的调查表格进行复核后上报市环保局，完成调查任务。

8.11  吴中区大气污染防治及应急预警工作方案

一、工作目标

通过建立大气污染防治工作制度及联动机制，进一步推进大气污染防治重点任务的实施，积极做好防范重污染天气应急措施，减少雾霾天气发生频次，切实改善全区环境空气质量，保障人民群众身体健康。
二、主要任务

制定《吴中区大气污染防治工作实施方案》及《吴中区重污染天气应急预案》，建立《吴中区大气污染防治工作领导小组》，明确职责分工，全力开展我区大气污染防治及重污染天气应急响应工作。

三、责任单位

1．吴中区大气污染防治工作领导小组为责任主体，全面负责全区大气污染防治及重污染天气应急工作的开展，解决工作中遇到的问题，定期组织督查，通报重点任务实施进度及完成情况。

2．领导小组下设大气污染防治办公室（设在区环保局），负责编制区大气污染防治工作实施方案、区大气重污染天气应急预案，推进大气污染防治工作的顺利实施。

3．各镇（区、街道）政府是大气污染防治工作的实施责任主体，负责辖区内大气污染防治工作的宣传发动与重点任务的组织实施，建立辖区内重污染天气应急响应机制。

4．区各有关部门按照职责分工，各司其职，全力做好区大气污染防治及重污染天气应急响应工作。

四、工作步骤

1．第一阶段（2014年1月~3月）：区环保局编制拟定《吴中区大气污染防治工作实施方案》、《吴中区大气污染防治工作领导小组》及《吴中区重污染天气应急预案》，上报区政府审定。

2．第二阶段（2014年4月）：经区政府讨论、审核同意后将文件下发至各地政府和区各有关部门，贯彻执行。

3．第三阶段（2014年5月~12月）：各地政府和区各有关部门按照区政府下发的大气污染防治文件要求，结合实际，制定相应的实施方案，进一步明确职责，全力做好区大气污染防治及重污染天气应急响应工作。

9.1.1  建设孙武文化园工作方案

一、工作目标

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，大力推进生态文明建设，牢固树立尊重自然、保护自然、顺从自然的理念，以穹窿山风景管理区孙武文化园的建设为重点，大力推进生态文明教育基地建设。

二、主要任务
建设展示春秋历史韵味和兵法文化主题的孙武文化园
三、责任单位
穹窿山风景管理区、吴中旅发公司
四、工作步骤
（1）2014年3月底：文化园装修工程山门装修完工
（2）2014年4月20日前：文化园装修工程完工
（3）2014年4月30日前：多媒体调试结束
（4）2014年5月1日：正式开园
9.1.2  三山岛生态文明实践基地建设实施方案

一、工作目标

在一期工程的基础上，通过湖滨带以及水岸带生境的修复，进一步恢复泽山岛与本岛之间水域湿地的沉水和挺水植物群落，恢复良好的水岸带植被，构建三山群岛区域的生态功能良好、景观优美的湖滨湿地生态系统，达到保护太湖水质，完善三山岛湖滨湿地生态保护与恢复，构建区域湿地生态安全格局，保障当地社会、经济和生态的可持续性发展的目标。
二、主要任务
三山岛建成湿地、生物多样性保护的生态文明实践基地。

三、责任单位

东山镇

四、工作步骤

主要包括三个功能区域的建设施工：沉水植物恢复与生态保育区650亩；自然湖滨带湿地生态恢复与示范区200亩；受损湖滨带湿地生态修复区等150亩。

9.2  生态环保系列宣传实施方案

一、工作目标

结合世界环境日、水日、地球日、全国低碳日等纪念日，开展生态文明主题教育宣传活动。

二、主要任务

（一）六五世界环境日宣传方案

为深入贯彻落实十八大精神，大力推进生态文明建设，牢固树立尊重自然、保护自然、顺从自然的理念，坚持生态立区、环保优先方针，把全社会共建共享作为生态文明建设的坚实基础。结合世界环境日积极开展环保“六进”及环保主题宣传教育活动，使生态文明意识根植社会、深入人心。

责任单位：区环保局、各镇（区、街道）

工作步骤

1．筹划阶段（2014年2月）

成立世界环境日宣传活动领导工作小组，明确责任单位工作职责，落实具体宣教项目和活动经费。

2．准备阶段（2014年3月~5月初）

召开宣传活动动员大会，广泛征集各镇、街道的活动方案，开展全区宣传发动工作。

3．启动实施阶段（2014年5月初~7月）

在世界环境日前后启动各项生态文明宣传活动。开展以环保为主题的创作和展示活动。积极倡导低碳生活、绿色消费、绿色出行，营造全社会共同参与生态文明建设的良好氛围。计划在2014年的世界环境日宣传周前后和各地联合举办20个左右以环保为主题的活动。其中包括环保趣味知识竞赛、环保图片展、书法比赛等各类宣传活动等。

（二）世界水日宣传方案

在第二十二届“世界水日”和第二十七届“中国水周”宣传活动期间，围绕“加强河湖管理，建设水生态文明”这一主题，充分利用现有条件，开展多种形式的宣传活动。
责任单位：区水利局

工作步骤：

（1）准备阶段（2014年2月7日~3月21日）。明确各有关单位工作职责，落实工作人员和经费，完成板报内容、宣传资料、公益广告、宣传教育片的制作。

（2）活动阶段（2014年3月22日~3月28日）。组织人员在城区和各镇人口密集区开展板报巡回展出、发放宣传资料、悬挂横幅、张贴图片、播放教育片；利用电子字幕、短信平台进行宣传；组织学生参观水保园宣传基地；组织水生态环保系列宣传讲座及水环境执法培训等。

（3）小结阶段（2014年4月）

（三）全国低碳日宣传方案

为深入贯彻落实十八届三中全会精神，大力推进生态文明建设，牢固树立尊重自然、保护自然、顺从自然的理念，坚持生态立区、环保优先方针，把全社会共建共享作为生态文明建设的坚实基础，结合全国低碳日，开展节能灯推广活动。发放节能宣传材料500份、推广节能灯1000只。

责任单位：区经信局

工作步骤：

（1）准备阶段：2014年5月

确定活动方案，明确分工，完成宣传材料的印制、节能灯的采购。

（2）活动阶段：2014年6月上旬

举行启动仪式，发放宣传材料，开展节能灯推广活动。

（3）小结阶段：2014年6月中旬

完成活动的宣传报道后续工作和材料的收集整理工作。

9.3  环保志愿者队伍建设实施方案

一、工作目标

通过环境行为监督和生态理念宣传等多种形式开展志愿服务活动，进一步提高公众环保知晓率和参与度，提升全民环保意识和环保素养。

二、主要任务

建立志愿者队伍，制定出台相关管理工作制度，组织开展相关活动。

三、责任单位

区委宣传部、团区委、区环保局、各镇（区、街道）

四、工作步骤

1．准备阶段
时间：2014年1月~3月

具体任务：成立吴中区环保志愿者管理领导小组及办公室，制定出台《吴中区环保志愿者行动实施方案》，完成志愿者招募、审查、登记工作。

2．志愿者队伍建设与培训

时间：2014年4月~6月

具体任务：组织参加区环保局组织的环保法治培训，并组织参观静脉产业园等，深入了解环境治理、循环经济观念及知识，使其进一步牢固树立环保理念。
3．开展“六五”世界环境日宣传活动

时间：2014年6月

具体任务：围绕“六五”世界环境日主题，开展环保公益宣传和志愿服务活动。

时间：2014年7月~10月

具体任务：鼓励志愿者监督所在区域环境状况，用手机、相机随手拍下所见到的污染环境行为，并将拍摄图片收集、分类移交到信访办。

9.4  基层环保队伍建设实施方案

一、工作目标

为推动我区经济社会又好又快发展，真正发挥环保部门服务
大局、践行科学发展的作用，努力提升全区基层环保队伍综合素质，切实解决好当前基层环保队伍中存在的人员不足、素质偏低、组织不够紧密、缺少培训等问题，努力打造一支“政治坚定、业务精通、作风过硬、素质优良、纪律严明”的环保铁军，为全区环境保护提供基本保障。
二、主要任务

进一步强化基层环保队伍建设，完善基层环境执法的装备配置，提高基层环境执法人员的业务能力和自身素养，建立科学化、制度化的工作机制，全面完善基层环保队伍的监督考核机制，推动我区环境监管向科学化精细化迈进，不断满足新形势下环境监管要求，使我区基层环保队伍更能够适应基层环保事业发展的需要。

三、责任单位

区环保局、区财政局、区编办、各镇（区、街道）政府

四、工作步骤

（一）强化基层环保队伍建设（2014年1月~12月）

通过对各镇（区、街道）目前基层环保队伍情况进行调研，制定全区基层环保人员配置方案。进一步落实人员编制，对基层环保人员配置不足的地区，加大人才引进力度，使基层环保队伍实有人数尽快达到合理水平。

（二）完善基层环保队伍装备配置（2014年1月~12月）

根据全区各镇（区、街道）基层环保队伍装备配置实际，对照标准化建设要求，制定装备配置清单。根据配置清单，落实专项资金，对相关设备进行统一招标采购，并配发至各镇

（三）开展政治业务专题学习培训（2014年1月~12月）

区环保局对基层环保工作人员每年组织一次集中培训，各镇（区、街道）应制定专门学习培训计划，组织所辖基层环保工作人员每两月一次组织业务学习，各基层环保工作人员也应根据辖区环保工作实际，对环境保护法律法规开展自学。

9.5  环保走基层“三个一”活动实施方案

一、工作目标

通过开展一堂基层领导干部生态文明知识讲座、组织一场基层群众环保现场咨询、举办一次企业环保法制培训，开展环保走基层“三个一”系列活动，宣传和普及生态文明建设理念，引导群众参与生态文明建设。

二、主要任务

（一）开展一堂基层领导干部生态文明知识讲座

认真开展一堂基层领导干部生态文明知识讲座，宣传生态文明建设理念、提升生态文明建设意识、引导干部群众全面参与生态文明建设活动。

责任单位：区委党校

工作步骤

（1）准备阶段：2014年3月

组织教师广泛收集生态文明专题资料并进行集体备课，力争打磨成一堂生态文明知识的精品课程。

（2）宣讲阶段：2014年全年

组织老师下到各基层单位进行生态文明知识专题讲座，开展生态文明宣传教育活动。

（3）教学反思阶段：2014年12月

对全年的生态文明知识专题宣讲活动进行全面总结，进一步优化课程内容，提升宣讲的效果。

（二）组织一场基层群众环保现场咨询

责任单位：区环保局、各镇（区、街道）

工作步骤

1．筹划阶段（2014年2月）

成立现场咨询领导工作小组，明确部门工作职责，落实具体事宜。

2．准备阶段（2014年3月~5月）

和环保局各个部门协调确定现场的咨询人员以及咨询活动的布设展板、宣传材料。

3．启动实施阶段（2014年4月~6月）

在确定具体基层现场地点后，在世界环境周期间组织好基层群众环保的现场咨询。

（三）举办一次企业环保法制培训
责任单位：区环保局、各镇（区、街道）

工作步骤

1．筹划阶段（2014年2月）

成立培训工作小组，明确部门工作职责，落实具体培训事宜。

2．准备阶段（2014年3月~4月）

确定培训企业对象、培训地点和授课老师以及培训经费。

3．启动实施阶段（2014年4月~6月）

在期间择机组织好确定的企业对象进行培训工作，来进一步提高企业环保法律法规意识，促进企业自觉履行环保职责。

9.6  绿色低碳行动实施方案

一、工作目标

在吴中区公共自行车一期、二期项目建设的基础上，2014年力争做到公共自行车全区全面覆盖，全区自行车点位达到400个，公共自行车达8000辆。

二、主要任务

做好全区公共自行车规划布局，加大投入力度，建立长效管理维护保障机制。

三、责任单位

区城管局

四、工作步骤

三期项目拟在2014年3月份制定初步方案，4月底完成社会公示并根据公示和政府批示情况确定最终方案，5月份完成项目招投标工作，6月至8月为项目施工期，9月中旬进行设备调试并试运行，10月份项目正式启动运行。

10.1  饮用水保护实施方案

一、工作目标

按照省、市太湖安全度夏应急防控工作的指示精神以及饮用水水源地水功能区的水质目标要求，加强我区集中式饮用水源地保护管理，做好太湖安全度夏应急防控工作，确保全区集中式饮用水源地水质达标率100%，确保太湖安全度夏。

二、主要任务

加强全区区域范围内6个集中式饮用水源地日常监管，做好敏感时期蓝藻、水质加密监测及巡查工作，备足应急物资，确保饮用水安全，确保太湖安全度夏。

三、责任单位

区环保局、区水利局等各相关部门及相关镇（区、街道）

四、工作步骤

1．加强水质监测（2014年全年，加密监测4月~10月）

健全饮用水源地水质监测预警预测系统和监测信息公布制度。区环保局每月三次对饮用水源地环境质量进行监测，4月到10月对取水口水质开展加密监测和动态监测，定期发布环境状况公报；区水利局每年5月至10月期间，每月三次，其余时间每月1次对饮用水源地水量、水质进行监测，定期发布水文情况预报。健全全区各水厂进厂水（源）和出厂水水质检测数据的统计、分析和上报制度。

2．强化饮用水源地执法监控和巡查工作

（1）日常巡查（2014年1月~12月）

水利、环保等部门和供水生产企业要加强联合执法力度，健全饮用水源地的日常巡查制度，做好巡查台账，密切跟踪水源地状况。执法巡查中发现可能影响饮用水源地安全的行为时，应当及时制止，依法予以处理。

（2）加密巡查（2014年4月~10月）

在太湖蓝藻水草发生期，每天组织人员不定时巡查饮用水源地保护区内蓝藻水草发生情况，做好巡查记录，并适时组织打捞。在蓝藻盛发期，要在保护围栏上挂靠滤网，阻止藻类入侵。

3．做好饮用水源地应急预案工作

区集中式饮用水源突发安全事件应急管理办公室负责组织应急预案的日常管理，并按照我区经济社会发展情况和水环境的动态，及时组织修订、更新。发生突发事件时，立即启动应急预案并按规定处置，及时向区政府和上级主管部门报告。

10.2.1  环境突出问题联动执法实施方案

一、工作目标

着力推进环境行政执法与刑事司法衔接，有效震慑环境违法犯罪行为，及时有效解决突出环境问题，依法维护人民群众合法权益，保障社会和谐稳定。

二、主要任务

在区委区政府的领导下，各相关部门形成各司其职、相互衔
接、协调配合、联动互动的环境保护联动执法新机制。

三、责任单位

区委政法委、区法院、区检察院、区监察局、区公安局、区住建局、区城管局、区水利局、区农业局、区卫生局、区环保局和区工商局。

四、工作步骤

（一）定期召开联席会议。（2014年6月，12月）

联席会议由各相关部门分管负责同志参加，每半年召开1次。联席会议主要通报环境行政执法、环境违法犯罪行为查处以及环境执法联动工作有关情况；会商环境执法重要问题或重大环境违法案件，提出解决方案等。
（二）定期召开联络员会议。（2014年2月，5月，8月，11月）

联络员会议由各相关部门联络员参加，每季度召开1次。联络员会议负责讨论研究环境执法联动工作中的具体问题和事项。

（三）建立信息通报共享制度。（2014年12月前）

逐步建立和完善各成员单位的信息共享平台。尤其要建立公安机关、环保部门之间的信息共享机制，做到执法案源信息、执法动态信息、执法档案信息共享。

（四）开展环境违法案件联动办理。（适时开展）

以每年的环境执法专项行动为抓手，突出重大环境污染案件、重点区域环境案件、久拖不决信访举报和其它涉及环境保护案件的办理，集中办理一批环境违法大案要案。

10.2.2  甪直镇印染行业废水排放提标升级实施方案

一、工作目标

督促尚未完工的印染企业加快预处理设施的改造工程进度，并严格按照《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）的相关要求加强印染企业预处理设施运行情况的监测、监管，确保设施处理后的出水能够达标排放，并加强对违规搬迁、擅自挂靠、超总量排放等现象的深化整治力度。

二、主要任务

责任单位：甪直镇、区环保局

整治单位：甪直镇所有印染企业

工作步骤：
（一）督促推进阶段：2014年1月~3月
督促提标升级工程尚未完工的印染企业加快预处理设施的改造进度，力争80%以上的企业在3月底完成提标升级改造，督促尚未实施改造的少数企业开展改造进程；各责任单位通过综合运用法律、行政、经济和技术手段，确保全面完成提标升级改造任务。
（二）验收落实阶段：2014年4月~5月

按照新的污染物排放标准，分批组织对预处理设施全面完成并已投入运行的印染企业进行现场验收。按照制定的经济补助方案，对验收合格且无其他违规违法行为的企业给予适当补助。
（三）巩固提高阶段：2014年6月~12月

按照新的污染物排放标准，制定切实可行的印染企业预处理设施日常运行管理规定，在污水处理厂加强对印染企业出水日常监测的同时，各责任单位不定期对企业的预处理设施运行情况进行监测，对监测时发现的违法行为进行严肃查处，如有企业违规排放，将实施限期治理，逾期仍不能达标的，依法予以关停。

10.2.3  胥口部分区域大气污染治理实施方案

一、工作目标

针对胥口镇有可能产生废气的生产企业进行整改，2014年主要目标是整改一批，关闭搬迁相关企业，改善全镇空气质量。

二、主要任务

在胥口部分区域实施大气污染治理

三、责任单位

胥口镇

四、工作步骤

（1）2014年1月~3月，孙武路北侧的龙兴线缆搬迁拆除。

（2）2014年4月~10月，对圣利线缆、柯依尔线缆等企业进行专项整治，督促企业按时完善废气处理设施，正常运行，达标排放。

（3）2014年11月~12月，对整改企业的废气处理设施进行验收，并对周边空气质量进行监测。

10.2.4  木渎七子山地区环境综合管理实施方案

一、工作目标

坚持“分类实施、依法整治、长效监管”的原则，多措并举，联动调处，主攻重点，加强对环境违法行为的查处力度，着力解决群众关注的七子山区域废气污染问题，切实保障人民群众健康，维护社会和谐稳定。

二、主要任务

（一）确定区域巡查点位、方案，实行驻厂办公

七子山区域废气巡查工作小组进驻光大环保公司现场办公，对光大环保、七子山填埋场、江苏洁净等10家企业内19个监察点和宝带路（内环）、胥江河（中环）、苏福路（外环）重要路段11个监察点进行24小时密集巡查监控。
责任单位：木渎镇、区环保局
完成时限：2014年2月
（二）督促企业完成2014年度环境治理计划
1．光大环保能源（苏州）公司：完成一、二期垃圾仓密封、负压表信号传送至中控室项目，二期渗滤液站废水池加盖密封项目，垃圾填埋场库区增加21口沼气收集井除臭项目
责任单位：木渎镇、区环保局
完成时限：2014年12月
2．苏州洁净餐厨垃圾处理有限公司：江苏洁净完成地沟油车间改造项目，生物柴油车间除臭系统改造项目，进行彻底的臭气治理，严格控制生产规模量，规范生产操作管理，减少废气外排，全面达标排放；改造污水系统，加强管理，确保雨污彻底分流。
责任单位：木渎镇、区环保局
完成时限：2014年12月
3．七子山生活垃圾填场：进一步减少垃圾填埋量，减少垃圾裸露面，坚持落实作业面日覆盖制度，落实库区周边喷洒除臭剂制度；完成对一期A段生态复绿的前期报批手续工作，力争2014年下半年启动该项目；完成渗滤液站处理后中水进洗车场洗车项目，减少异味挥发。
责任单位：木渎镇、环保局
完成时限：2014年12月 
4．悦港医废：完成打包车间负压装置改造项目，使打包车间工作面形成负压，减少异味排放。
责任单位：木渎镇、区环保局
完成时限：2014年12月
（三）企业关停
对区域内落后的、污染严重的重点工业企业实施关、停，有效削减污染物排放。重点污染企业永盛化工、振苏化工实施拆除关闭。
责任单位：木渎镇、区环保局
完成时限：2014年12月
（四）生态景观防护隔离带建设
完成胥江河北侧生态绿化景观工程的建设项目，通过绿化对二氧化硫、氯化物、粉尘等污染物有效吸收。
责任单位：木渎镇
完成时限：2014年12月

10.2.5  城南地区企业废气整治及城南污水处理厂加盖工程

实施方案

一、工作目标

为巩固城南废气整治成果，加强对废气治理工作的长效管理，进一步提高该区域环境质量，提高百姓的满意度，加强工业废气排放监督，完成对重点排放单位整治。

二、主要任务
（一）完成城南地区13家企业废气整治
责任单位：区环保局、开发区、城南街道

工作步骤

（1）超艺喷涂、镇祥家私（2014年1月）

停止涉气工艺生产

（2）三健营养品、天意达化工、苏州制药厂、兆丰塑胶、宝裕电子、协成塑料（2014年1月~2月）

三健营养品全面停产，天意达化工拆除有关设备，苏州制药厂对污水处理设施加盖密闭，兆丰塑胶列入城南街道2014年回购计划，宝裕电子由环保部门再次对其立案处罚，明确其厂房租赁合同到期后不得再续租，协成塑料明确其厂房租赁合同到期后不得再续租。

（3）东瑞制药、东瑞医药科技、惠业化轻（2014年1月~6月）

进一步优化废气处理工艺，减少废气排放。

（4）邵昂路废旧品回收站、宝连成（2014年3月~6月）

合同城管等部门开展联合执法，取缔部分废品收购站。宝连成列入城南街道2014年回购计划。

（5）跟踪督查（2014年全年）

企业整改完成后，加强跟踪督查，确保整改全面落实到位，同时加强对企业的治污设施的运行和企业的环境管理进行跟踪督察，确保整治的实效，减少乃至杜绝异味扰民。

（二）城南污水处理厂加盖工程

实施城南污水处理厂加盖工程，对城南污水厂臭气进行收集处理。

责任单位：区水利局

工作步骤
前期工作：2014年3月

招标工作：2014年4月

开工建设：2014年5月
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